


Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - etapa II - studiu de fezabilitate - SRCF Galați



Stadiul implementării proiectului

Iunie 2023

Livrabile verificate, avizate și aprobate:

33%