


## Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - etapa II - studiu de fezabilitate - SRCF Timișoara



**Stadiul implementării proiectului**

**Iunie 2023**

Livrabile verificate, avizate și aprobate:

**92%**