


“Reabilitarea liniei de cale ferata Braşov – Simeria, componenta a Coridorului IV Pan – European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul Sighişoara – Coşlariu”



Stadiul fizic al implementării proiectului - Decembrie 2024

	Sighişoara Aţel	Aţel Micăsasa	Micăsasa Coşlariu	ERTMS, GSM-R	Pod rutier DN14
TOTAL progres în execuţia lucrărilor	100,00%	100%	100,00%	99,15%	100,00%

Recepţie finală lucrări Lot Sighişoara – Aţel – mai 2023
 Recepţie finală lucrări Lot Aţel - Micăsasa – martie 2024
 Recepţie finală lucrări Lot Micăsasa - Coşlariu – aprilie 2023