

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA  
DIRECȚIA ACHIZIȚII

Serviciul Achiziții Sectoriale Fonduri Rambursabile și Nerambursabile

Anexa nr. 2

Situația achizițiilor publice aflate în derulare iulie 2025

| Nr. crt. | Denumire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tip procedura | Valoare estimată RON (fără TVA)     | Data deschiderii ofertelor | Stadiul procedurii            | Data finalizării procedurii | Denumirea ofertanților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Observații                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 0        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2             | 3                                   | 4                          | 5                             | 6                           | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                         |
| I.       | PRODUSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                     |                            |                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| II.      | SERVICII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                     |                            |                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| 1        | Servicii de consultanță și supervizarea proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar – LOT 1 - Lucrări de construcții civile pentru Centrul de Control Operațional – CNMT București | L.D           | 1.858.443,59<br>-<br>2.204.175,28   | 07.04.2025                 | Oferte în evaluare            | 10.07.2025                  | 1. VENTURO INVESTMENT SRL - Ofertant unic<br>2. SECUNET PROJECT SRL - Ofertant unic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNI078331 /<br>27.02.2025 |
| 2        | Consultanță și supervizare în domeniul managementului execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții: „Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h: Tronsonul 2: km 514-Gurasada, subtrasonul 2b: Cap Y Bărzava - Cap Y Ilteu”- lot 2                                     | LD            | 7.878.000,00<br>-<br>8.665.800,00   | 28.04.2025                 | Oferte în evaluare            | 23.07.2025                  | 1. SC AREX LIDER COMPANY SRL<br>2. Asocierea 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (Lider asociere) - WE PROJECT ENGINEERING S.R.L. (Ofertant asociat) - K-BOX CONSTRUCTION DESIGN (Ofertant asociat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CNI078743 /<br>11.03.2025 |
| 3        | Sistemul informatic „Alocarea capacităților de infrastructură” pentru elaborarea proiectului de tren la CFR (elaborare software și achiziție echipamente hardware) în cadrul proiectului de tip „Centralizări electronice și electrodinamice”                                                                                                                                                                      | L.D           | 13.903.400,00                       | 10.06.2025                 | Oferte în evaluare            | 10.09.2025                  | 1. KONTRON SERVICES ROMANIA (Lider asociere) - TRENOlab (Ofertant asociat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNI080765 /<br>05.05.2025 |
| 4        | Servicii de Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră – Lot 2”                                                                                                                                                                                       | L.D           | 35.534.703,00<br>-<br>42.268.899,37 | 21.07.2025                 | În delurare - depunere oferte | 14.10.2025                  | 1. Asociere : MGPP (Leader), MGPP ENGINEERING S.R.L., KONSENT<br>2. Asociere : INTECSA ENGINEERING GROUP, S.A.U. (Leader), ELECTROPROIECT<br>3. Asociere : IRD ENGINEERING (Leader), SAFEGE SAS<br>4. Asociere : SPECIALIST CONSULTING SRL (Leader), DOHWA ENGINEERING, 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A.<br>5. Asociere : SEPTEMBRIE CONSULTING (Leader), QUADRANTE ENGENHARIA E CONSULTORIA<br>6. Asociere : TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader), TUMAS Türk Mühendislik Musavirlik ve Muteahhitlik<br>7. Asociere : SC AREX LIDEF COMPANY SRL (Leader), TPF INGINERIE SRL, VIO - TOP | CNI080965 /<br>12.05.2025 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                   |            |                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 5            | Servicii de Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru „Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est - Mediteranean” - LOT 4: CAP X DROBETA TURNU SEVERIN – CAP X BAILE HERCULANE, KM 362+632 - KM 404+250 | LD | 21.595.589,23<br>-<br>25.650.339,86               | 21.07.2025 | Oferte în evaluare               | 13.10.2025 | 1. I.T.S.P.C.F. S.A.<br>2. Asocieria TECNIC Consulting Engineering Romania (Leader), TUMAS Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhitlik<br>3. Asocieria 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (Leader), SPECIALIST CONSULTING SRL, DOHWA ENGINEERING<br>4. Asocieria MGGP (Leader), MGGP ENGINEERING S.R.L., KONSENT                                                                                                                                                                                                                                                                        | CN1081418/<br>21.05.2025 |
| 6            | Servicii de Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa II”                                                                                                                                      | LD | 37.981.973,52<br>-<br>44.895.622,91               | 21.07.2025 | În delurare - depunere<br>oferte | 22.09.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CN1081521/<br>26.05.2025 |
| 7            | Servicii de Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean” LOT 1: CRAIOVA (CAP X) – FILIAȘI (CAP Y), KM 248+760 – KM 286+735                  | LD | 20.611.634,13<br>-<br>24.481.639,04               | 01.09.2025 | În delurare - depunere<br>oferte | 13.10.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CN1083613/<br>17.07.2025 |
| 8            | Servicii de Consultanță și Supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pentru „Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean” LOT 2: FILIAȘI (CAP Y) – IGIROASA (CAP Y), KM 286+735 – KM 331+000                 | LD | 16.812.585,84<br>-<br>19.969.287,99               | 01.09.2025 | În delurare - depunere<br>oferte | 13.10.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CN1083613/<br>17.07.2025 |
| III. LUCRARI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                   |            |                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| 1            | Modernizarea infrastructurii feroviare de cale ferată dintre stațiile CF Bucturești Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera – Lot 2”                                                                                                                                                      | LD | 2.259.457.149,9<br>7<br>-<br>2.711.348.579,9<br>6 | 16.09.2024 | Deliberare                       | 25.07.2025 | 1. FCC CONSTRUCCION S.A. - Ofertant unic<br>2. Asocierie : ARCADIA COMPANY (Lider asociere) - S.C. Alstom Transport S.A.(Ofertant asociat)<br>3. Asocierie : PORR CONSTRUCT (Lider asociere) - IMSAT (Ofertant asociat)<br>4. Asocierie : ZUE (Lider asociere) - CON-A OPERATIONS (Ofertant asociat), UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT (Ofertant asociat)                                                                                                                                                                                                                                      | CN1069198/<br>23.05.2024 |
| 2            | Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediterranean” - LOT 6: CAP X PO NOU POARTA - CARANSEBES KM 436+887 – KM 474+046,53”                              | LD | 2.208.020.546,1<br>4 -<br>2.628.839.127,3<br>2    | 30.09.2024 | Deliberare                       | 10.06.2025 | 1. Asocieria: S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A. (Lider asociere) - DRUM ASFALT (Ofertant asociat)<br>2. Asocieria : FCC CONSTRUCCION S.A. (Lider asociere) - GÜLERMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Ofertant asociat)<br>3. Asocieria: ITINERA S.P.A. (Lider asociere) – SAIPEM S.P.A. (Ofertant asociat)<br>4. Asocieria: IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (lider asociere)- ROTARY CONSTRUCTION MENTENANSA S.A. (Ofertant asociat)<br>5. Asocieria: OZALTIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A. (Lider asociere)-İNFRAVIS S.R.L. (asociat) - Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. (Ofertant asociat) | CN1069234/<br>24.05.2024 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                   |            |                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3  | LOT 2 - Protecție și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții:<br>Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean: LOT 5 CAPX BAILE HERCULANE - CAP X PO NOU POARTA, KM 404+250- KM 436+887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LD | 2.433.707.400,5<br>1<br>-<br>2.897.676.449,0<br>8 | 14.10.2024 | Deliberare                    | 19.05.2025 | 1. PORR CONSTRUCT - Ofertant unic<br>2. Asociere : IC ICTAȘ INȘAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Lider asociere) - ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA (Ofertant asociat)<br>3. Asociere : FCC CONSTRUCCION S.A. (Lider asociere)- GÜLERMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Ofertant asociat) | CNI069899/<br>12.06.2024 |
| 4  | Proiectare și execuție lucrări<br>afefente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean";<br>Lot 1: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean"- LOT 1: CRAIOVA ( CAP X ) - FILIAȘI (CAP Y), KM 248+760 - KM 286+735"                                                                                                                                                                                                       | LD | 2.282.592.414,0<br>3<br>-<br>2.717.242.997,9<br>9 | 28.10.2024 | Deliberare                    | 15.04.2025 | 1. FCC CONSTRUCCION S.A<br>2. S.C. Alstom Transport S.A. (Lider asociere) -TERNA Tourist Technical and Maritime Societe Anonyme (Ofertant asociat)<br>3. IC ICTAȘ INȘAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Lider asociere) - ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA (Ofertant asociat)                        | CNI072187/<br>14.08.2024 |
| 5  | Proiectare și execuție lucrări<br>afefente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean";<br>Lot 1: Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean"- Lot 2: Protecție și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții " Reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean"- LOT 2: FILIAȘI (CAP Y) – IGROASA ( CAP Y ), KM 286+735 – KM 331+000" | LD | 1.886.557.595,5<br>8<br>-<br>2.246.031.813,4<br>9 | 28.10.2024 | Deliberare                    | 04.07.2025 | 1. FCC CONSTRUCCION S.A<br>2. S.C. Alstom Transport S.A. (Lider asociere) -TERNA Tourist Technical and Maritime Societe Anonyme (Ofertant asociat)<br>3. IC ICTAȘ INȘAAT SANAYI VE TICARET A.Ş. (Lider asociere) - ROTARY CONSTRUCTII MENTENANTA (Ofertant asociat)                        | CNI072187/<br>14.08.2024 |
| 6  | Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dâmănești – Viteșani - Frontieră – Etapa I, Electrificare”<br>Lot 1 – Lucrări de electrificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LD | 135.629.483,08<br>-<br>160.706.762,70             | 03.02.2025 | Deliberare                    | 10.07.2025 | 1. STRABAG<br>2. S.C. Alstom Transport S.A. (Lider asociere) - A&S TURISM CONSTRUCT (Ofertant asociat)<br>3. ZUE (Lider asociere) - ZUE CONSTRUCT (Ofertant asociat)                                                                                                                       | CNI074951/<br>31.10.2024 |
| 7  | Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța – Etapa III”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LD | 619.509.527,76<br>-<br>732.237.834,15             | 10.03.2025 | Oferte în evaluare            | 10.09.2025 | 1. Asocierea RailWorks formată din Arcada Company S.A. și Alstom Transport S.A.<br>2. Asocierea BAWI SRL – SWIETELSKY SRL formată din BAWI CONSTRUCTION S.R.L. și SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L.<br>3. PORR Construct S.R.L.                                                                  | CNI076240/<br>12.12.2024 |
| 8  | Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar - Lucrări de semnalizări feroviare pentru implementarea ERTMS nivel 2 și gestionarea traficului feroviar LOT 2-Predeal-Bufilea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LD | 593.754.260,15<br>-<br>701.333.706,50             | 25.08.2025 | În delurare - depunere oferte | 25.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNI083081/<br>04.07.2025 |
| 9  | Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar - Lucrări de semnalizări feroviare pentru implementarea ERTMS nivel 2 și gestionarea traficului feroviar - LOT 3 Chitila-Pajura-București Băneasa-Pantelimon-Lehliu-Fetești-Constanța                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LD | 1.039.495.936,4<br>2<br>-<br>1.227.844.063,5<br>3 | 25.08.2025 | În delurare - depunere oferte | 25.02.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNI083081/<br>04.07.2025 |
| 10 | Platforma software pentru gestiunea colaborativă a proiectelor și lucrărilor de investiții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LD | 6.187,914,26                                      |            | Trimis la JOUE                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNI084025/<br>30.07.2025 |