


Stadiul proiectului - sem I anul 2025



Reînnoiri București – Pitești Lucrări de înlocuire la rând a elementelor componente ale suprastructurii căii

Prezentare proiect


❖ Stadiu I în anul 2025

2 Loturi (SRCF Craiova și SRCF București)	STADIU fizic	STADIU financiar
SRCF Craiova Călinești – Golești fir I+II și Golești – Pitești, km 95+000 - km 107+575 (21.022 km)	97.00%	94.70%
SRCF București Lot 1 Chitila – Ciocănești fir II și Ciocănești – Titu fir I+II, km 10+600 - km 49+780	10.98%	8.06%
Lot 2 Titu – Calinesti – Golesti fir I+II, km 49+980 - km 95+000	21.65%	18.30%

❖ Stadiu în anul 2024

- **SRCF Craiova:** Călinești – Golești fir I+II și Golești – Pitești între km 95+000 și km 107+575 (21.022 km)
 - Stadiu fizic: **93%**
 - Stadiu financiar: **93.39%**

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.



„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

▪ **SRCF București**

- **Lot 1:** Chitila – Ciocănești fir II și Ciocănești – Titu fir I+II între km 10+600 și km 49+780
 - Stadiu fizic: **0%**
 - Stadiu financiar: **0%**
- **Lot 2:** Titu – Calinesti – Golesti fir I+II între km 49+980 și km 95+000
 - Stadiu fizic: **4.36%**
 - Stadiu financiar: **0%**

