



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Stadiul proiectului - Trimestrul II - 2026

Linia de solidaritate UE - Ucraina - îmbunătățirea trecerii feroviare a frontierei la Vicșani (RO) - Vadul Siret (UA)

FINANȚARE PROIECT

- ❖ Număr acțiune CEF: 101122871-22-EU - TG - Rail BCP RO-UA
- ❖ Contract de finanțare semnat în 12.10.2023
- ❖ Topic: CEF-T-2022-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-WORKS
- ❖ Valoare eligibilă proiect: 48,761,092 EUR, din care 24.380.546 EUR (50%) reprezintă valoarea maximă a contribuției Uniunii Europene acordată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF Transport
- ❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 34 luni (15 mai 2023 - 14 martie 2026)

IMPLEMENTARE PROIECT

Lot 1 - Lucrări de electrificare (30 km)

- ❖ Contract de proiectare și execuție lucrări semnat în 26.08.2025
- ❖ Antreprenor: Asocieria RailEC, formată din Alstom Transport SA și A&S Turism Construct SRL
- ❖ Valoare contract: 117.029.971,63 lei, fără TVA
- ❖ Durată execuție: 8 luni proiectare, 18 luni execuție lucrări
- ❖ Ordin de începere: 15.09.2025
- ❖ Stadiu: Contract în derulare.

❖ Stadiu în semestru I, 2026:

- Lot 1 - Lucrări de electrificare (30 km)

Contract în derulare:

Ordinul Administrativ de Începere a Activității de Execuție lucrări, cu notificarea datei de 29.06.2025, ca dată de începere.

Autorizația de Construire nr. 28/03.04.2026

- Lot 2 - Lucrări de reabilitare Pod km 0+522

Contract proiectare și execuție semnat în 14.07.2026

Acțiuni pregătitoare până la emiterea ordinului de începere a serviciilor de proiectare

❖ Stadiu 2025:

În etapa de proiectare.

A fost relansată procedura de achiziție pentru lucrări de proiectare și execuție pentru Lot 2 - Pod km 0+522. Procedura de evaluare în derulare

În 26 august 2025 s-a semnat contractul cu Asocieria RailEC, formată din Alstom Transport SA și A&S Turism Construct SRL, iar în 15.09.2025 a fost emis Ordinul de începere a proiectării lucrărilor.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Procedură de evaluare finalizată: Asociera RailEC, formată din Alstom Transport SA și A&S Turism Construct SRL, a fost desemnată câștigătoare, cu suma de 117.029.971,63 lei, fără TVA In curs semnare contract.

❖ **Stadiu 2025:**

În procedură de achiziție lucrări pentru cele 2 loturi

❖ **Stadiu în 2024:**

Proiectul a fost lotizat:

Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră - Etapa 1, Electrificare” **Lot 1** - Lucrări de electrificare (30 km)

Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră - Etapa 1, Electrificare” **Lot 2** - Lucrări de reabilitare Pod km 0+522

Anunț de participare: CN1065945/04.03.2024

Data deschidere oferte: 15.04.2024

Lot 1

Valoare estimată Lot 1: 135.629,48 mii lei fără TVA

Durata de implementare: 88 luni

Lot 2

Valoare estimată Lot 2: 31.388,30 mii lei fără TVA

Durata de implementare: 86 luni