Anexa Ann22 Procedura de testare

Procedura de testare (Testele din teren)
Versiunea 1.1 — 01.05.2013
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a) Testarea echipamentului de electroalimentare, a cablurilor si echipamentului
exterior va fi executata pas cu pas in timpul montajului lor. Pentru anumite
echipamente exterioare CFR va executa teste specifice Tn laboratoare
specializate.

b) Testarea interfetelor cu echipamentul exterior (l1, I,...1,) va fi executata de
CFR cu asistenta Antreprenorului.

c) Testarea echipamentului interior, Tn general, Tn teren, va incepe cu trei luni
inainte de punerea in serviciu a centralizarii electronice si va fi executata de

CFR cu asistenta Antreprenorului.

d) FAT-ul pentru software va fi executat la sediul Antreprenorului.
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e) Cu circa 40 de zile Tnainte de punerea in serviciu a instalatiei de centralizare
electronicd se va incepe preluarea instalatiilor de exterior in instalatia de
centralizare electronicda. Electromecanismele de macaz vor fi preluate in
ultimele doud zile dinaintea punerii in serviciu a instalatiei de centralizare
electronica. Toate aceste lucrdri se vor executa pe baza unui program
convenit cu Divizia Instalatii respectiva.

Un plan de testare “la fata locului” va fi livrat de Antreprenor CFR-ului pentru
a verifica functionalitatea generala a sistemului interior de centralizare
electronica, acesta fiind completat si luat in considerare de CFR.

Este obligatoriu pentru Antreprenor sa puna la dispozitia Comisiei de
verificare tehnica a CFR simulatoare pentru echipamentul exterior:
electromecanisme de macaz si sabot, sectiuni, semnale luminoase de circulatie
si de manevra, BLA, BAT si SAT in statie, BAT si SAT 1in linie curenta, care
vor fi conectate la intrarile 1, 2, 3,... n ale sistemului. Aceste simulatoare sunt
numite generic “simulatoare reale”

Pentru a realiza simulatoare pentru BLA, BAT si SAT 1n statie si in linie
curenta, Comisia de verificare tehnica a CFR va oferi Contractorului toate
explicatiile necesare.

Simulatoarele trebuie sa fie apte sa simuleze toate starile posibile ale
obiectelor din teren. Nu este strict obligatoriu pentru simulatoare sa aiba
aceiasi timpi de operare si aceleasi intarzieri ca si obiectele simulate.

Un simulator software trebuie sa fie livrat, de asemenea, Comisiei de verificare
tehnica, cu manualul de utilizare. Folosirea simularii software sau a simularii
“reale” Tn diferite stadii ale verificarilor va fi decisa de comisia de verificare.
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