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„Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale 
ferată  

Craiova - Drobeta Turnu Severin - Caransebeș, 
parte a Coridorului Orient/Est – Mediteranean” 

 
 Valoarea estimată - 41.924.000 lei fără TVA 

 Durata de implementare – 15 luni 

 Stadiu: în procedură de achiziție publică, licitaţie deschisă 

 

 Stadiu în 2016 

Anunț de participare publicat în SEAP nr. 167629/20.04.2016. Criteriul de atribuire: preţul cel mai 

scăzut. Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 08.06.2016.  

 

 

 Stadiu în 2017:  

În data de 27.01.2017 a fost aprobat raportul procedurii de evaluare. Rezultatul procedurii a fost 

contestat. În urma deciziei, Curții de Apel, CFR a reluat procedura de reevaluare a ofertelor. În septembrie 2017, 

a fost emis Raportul procedurii de evaluare. Rezultatul procedurii de reevaluare a ofertelor a fost din nou 

contestat. 

 

 

 Trimestrul I 2018:  

Procedura de achiziție este în contestație. 

 

 

 Trimestrul II 2018:  

Procedura de achiziție este în contestație. 

Dosarul nr.  8671 aflat pe rol  la Curtea de Apel Bucuresti s-a  judecat pe data de 27 iunie 2018. Instanța 

a amânat pronunţarea sentinței pentru data de 12 iulie 2018. 

Stadiul proiectului – Trimestrul II – 2018 

 


