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„Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, 

componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia 
cu viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Braşov - 

Sighişoara, subsecţiunea:  2.Apaţa - Caţa” 
 

 
 
 Execuţie lucrări şi implementare ERTMS 

 
Valoare estimată: -2.867.944.000 lei fără TVA 
Durata de implementare: – 108 luni (48 luni execuţie + 60 luni perioadă de garanţie) 
Stadiu: oferta câștigătoare a fost declarată 
Tip de procedură: licitaţie deschisă 
 

− Anunț de participare publicat în S.E.A.P.  nr. 179350/29.09.2017. Anunţ publicat iniţial în 
JOUE 2017/S189-388116 din 03.10.2017. Criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut. 

− Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 24.04.2018. Comisia de evaluare analizează ofertele 
depuse. Termenul limita de evaluare a ofertelor, conform ultimei erate, este stabilit pentru 
data de 31.01.2019.  

− Ofertantul “Asocierea FCC – Astaldi- Activ, Brasov – Sighisoara - lot 2” a depus contestatie la 
CNSC prin care a solicitat suspendarea procedurii și anularea rezultatului procedurii – dosar nr. 
3367/16.11.2018. Cererea de suspendare a procedurii a fost respinsa – Incheiere nr. 
869/C9/3367 din 19.11.2018.  

− În data de15.11.2018  a fost emisă Decizia CNSC nr. 2925/C9/3195/15.11.2018 de respingere a 
contestației formulate de IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA, în numele asocierii PIZZAROTTI SPA - 
PIZZAROTTI SA -ICTAS, in contradictoriu 

− A fost depusă plângere la Curtea de Apel București împotriva Deciziei CNSC nr. 
2925/C9/3195/15.11.2018 – dosar nr. 8537/2/2018 cu termen de judecată în 07..02.2019. În 
06.02.2019, Curtea de Apel a hotărât amânarea cauzei pentru data de 06.03.2019. 

− Ofertantul “Asocierea FCC – Astaldi- Activ, Brasov – Sighisoara - lot 2” a depus contestație la 
CNSC – solicită suspendarea procedurii și anularea rezultatului procedurii. CNSC prin decizia 
nr. 3048/C9/ 3367/ 05.12.2018 respinge ca nefondată contestația formulată. 

− In data de 06.02.2019,  Curtea de Apel Bucuresti a hotarat amânarea cauzei pentru 
comunicarea cererii de intervenţie accesorie formulată în cauză către părţi, iar in data de 
07.02.2019, a hotarat ca solutie termen preschimbat pentru data de 06.03.2019. 

− A fost depusă plângere la Curtea de Apel București împotriva Deciziei CNSC nr. 3048/C9/ 
3367/ 05.12.2018 – dosar nr. 8931/2/2018. In data de 06.02.2019 Curtea de Apel Bucuresti. a 
decis amânarea pronunţarii la data de 11.02.2019. 

- În data de 23.01.2018, CNCF CFR SA a desemnat câştigătoare oferta depusă de Asocierea Alsim 
Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ș. – Makiol Inșaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ș., pentru 
procedura de licitaţie publică. Oferta financiară fiind în valoare de 2.850.163.157 RON (fără 
TVA), contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul 
perioadei legale de contestaţii. Începând cu data de 04.02.2019 au fost depuse contestații la 
CNSC împotriva deciziei de desemnare a ofertei câștigătoare. 
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- În data de 11.03.2019, Cureta de Apel București hotărăște definitiv, prin decizia nr. 1228/2019 
/ 11.03.2019, că: 
   - respinge plângerea ca neîntemeiată;  
   - admite cererile de intervenţie accesorie.  

 
 
 Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferentă proiectului 
 
Valoare estimată: - 21.999.840 lei fără TVA 
Durata de implementare: - 111 luni de la data emiterii ordinului de începre a serviciilor 
Stadiu: în achiziție publică - analiză oferte depuse 
Tip de procedură: licitaţie deschisă  
 
− Anunț de participare publicat în S.E.A.P.  nr. 184138/03.04.2018. Anunţ publicat iniţial în 

2018/S068-152230 din 07.04.2018. Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport 
calitate – preț conform ponderilor stabilite: prețul ofertei, cu o cotă de 40%, și punctajul 
tehnic, cu o cotă de 60%. 

− În data de 26.04.2018, a fost depusă o contestaţie la CNSC cu privire la procedura de achiziţie 
publică pentru atribuirea contractului de Consultanţă.  

− În data de 04.06.2018 s-a depus plangere la Curtea de Apel Bucuresti, împotriva deciziei CNSC. 
− CFR a procedat la suspendarea procedurii în SEAP în conformitate cu prevederile art. 28 

alin.(5) din Legea nr. 101/2016. 
− CFR a decalat termenul limită de depunere a ofertelor până în data de 15.10.2018, ora 16:00 
- Comisia de evaluare analizează ofertele depuse. 

 
 
 

 
 Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de 

utilitate publică, subsecţiunea 2. Apaţa-Caţa, aferente UAT: Apaţa, Racoş, Ormeniş, Homorod 
 
• Contract nr. 104/29.11.2018 ”Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a 

imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică «Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov 
- Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 
km/h, Secțiunea Brașov – Sighișoara, Subsecțiunea 2. Apața – Cața» aferente UAT APAȚA, 
RACOȘ, ORMENIȘ, HOMOROD” 

Valoare contract: - 2.250.000 lei fără TVA 
Durata de implementare: - 385 zile de la data semnării contractului de către ambele părți 
Contractor: Asocierea S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L.- S.C. Geoter Proiect S.R.L.- S.C. 
Theotop S.R.L.- S.C.A. M.S. Dumitrascu si Asociatii - C.I. Gheorghe Simona Florina 

Stadiu: contract de servicii în derulare. 
Se află în progres activitatea B1 privind elaborarea documentațiilor cadastrale și de evaluare 

a imobilelor cu termen contractual 90 zile lucrătoare de la data semnării contractului. 
 

 


