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„Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea 
liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a  

Coridorului Orient/ Est – Mediteranean” 
 
 

FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2014-RO-TMC-0202-S 
❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1043465 
❖ Valoare eligibilă proiect: 916.789 euro, din care contribuția 

FC (85%) - 779.271 euro  
RO (15%) - 137.518 euro  

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2015-30.05.2020 
 

IMPLEMENTARE PROIECT 
❖ Contract de prestări servicii semnat în data de 07.04.2017 
❖ Consultant–Asocierea CONSIS PROIECT S.R.L. - BAICONS IMPEX S.R.L. 
❖ Valoare contract –3.912.000 lei fără TVA 
❖ Durata de implementare: 55,5 luni de la ordinul de începere 
❖ Ordin de începerea serviciilor: 15.05.2017 
❖ Stadiu de implementare: Contract de servicii în derulare. 

 
❖ Stadiu în 2017. 

În data de 07.04.2017 a fost semnat contractul de prestări servicii având ca obiect: 
”Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, 
componentă a Coridorului Orient / Est – Mediteranean ” cu Asocierea CONSIS PROIECT S.R.L.- 
BAICONS Impex. 

În 2017 au fost aprobate: Raportul de început, revizia 1 şi Raportul nr. 2 Evaluarea 
caracteristicilor tehnice și operaționale ale rutelor alternative. 
 

❖ Stadiu în 2018:  
Au fost aprobate rapoarte 3-5 privind - Studiul de evaluare/analiză a variantelor de traseu, 

Actualizare Analiza, SF Preliminar, Plan de sănătate şi siguranţă şi plan de întreţinere şi 
operare. 

În data de 20.09.2018, în Vidin, Bulgaria a avut loc o ședință tehnică pentru agreearea unei 
soluţii tehnice între reprezentanţii celor două companii feroviare din cele două ţări, împreună 
cu reprezentantul Consultantului. 

CFR a definitivat documentul de avizare in CTE – CFR privind sectarea și avizarea alternativei 
optime de traseu. 
 

❖ Stadiu în trimestrul I 2019:  
În data de 11.01.2018 s-a avizat în cadrul sedintei CTE CFR alegerea soluției de traseu 

aferentă Studiului de Fezabilitate Preliminar din cadrul proiectului. 
În data de 11.01.2019 s-a semnat Actul Adițional nr. 4/11.01.2019 prin care s-a prelungit 

durata contractului cu 2 luni față de cea inițială de 20 luni. 
În data de 29.01.2019 s-a primit Amendamenul nr. 2 la GA prin care se extinde perioada de 

implementare a contractului pana la data de 30.09.2019. 
În data de 14.03.2019 s-a semnat actul aditional nr 5 la contract având ca obiect prelungirea 

duratei contractului cu 3 luni. 
Sunt în analiză rapoarte și solicitări transmise de Prestator. 
 
 

Stadiul proiectului – Trimestrul IV – 2021 
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❖ Stadiu în trimestrul II 2019:  
S-au revizuit şi analizat rapoarte ale Prestatorului privind Draft SF Final revizuit, schimbări 

climatice . 
În data de 13.06.2019, s-a semnat actul adițional nr 6 la contractul 34/2017, având ca obiect 

prelungirea duratei cu 3 luni, respectiv până la data de 15.09.2019. 
 

❖ Stadiu în trimestrul III 2019:  
În iulie 2019 a avut loc o sedinta de lucru împreună cu experţii Jaspers şi reprezentanţi MT 

privind date suplimentare necesare în cadrul proiectului, pentru care s-au efectuat demersuri 
în scopul finalizarii Analizei Financiare si ACB. 

În data de 24.07.2019, s-a primit de la Prestator documentatia de mediu - Memoriu de 
prezentare care a fost aprobată şi transmisă pentru depunere la APM Dolj. 

În data de 31.07.2019 s-a aprobat Raportul Draft SF Final. 
În data de 12.08.2019, s-a primit de la INEA stadiul analizei solictarii CFR de prelungire a 

contractului de finantare. 
Sunt în analiză rapoarte și solicitări transmise de şi către Prestator. 
În data de 10.09.2019 s-a semnat actul adițional nr. 7 prin care s-a prelungit durata 

contractului cu 7 luni. 
 

❖ Stadiu în trimestrul IV 2019:  
Garanția de bună execuție a fost extinsă până la data de 30.04.2020. 
În data de 15.11.2019, Prestatorul a inaintat Raportul schimbari climatice revizia 3. 
fost aprobat în 06.12.2019, a fost aprobat raportul 9 faza I Avize și Autorizații. 
 

❖ Stadiu în trimestrul I 2020:  
În data de 30.01.2020, Prestatorul a transmis  documentatia SF Final revizuit, inclusiv CS pt 

PT si Execuție lucrări. Raportul privind SF Final a fost analizat de toate structurile împreună cu 
Prestatorul. 

În data de 16.03.2020 s-a primit de la INEA scrisoarea nr privind amendamentul nr. 4 la 
contractul de finantare referitor la  prelungirea duratei acestguia până la data de 30.05.2020. 
Contactul de prestări servicii a fost prelungit cu 1,5 luni. 

 
❖ Stadiu în trimestrul II 2020:  

În data de 01.04.2020 CFR si Prestator au efectuat anuntul public 
de catre la primăriile locale conform solictării APM Dolj ca cerință 
necesară în obținerea deciziei etapei de incadrare. 

Contactul de prestări servicii a fost prelungit cu 1,5 luni. 
În data de 06.05.2020 Prestatorul a înaintat la CFR  SF FINAL 

conform observațiilor primite de la CFR. SF Final a fost aprobat in CTE-
ul companiei. 

In data de 25.05.2020 APM DOLJ a emis Decizia de încadrare 
asupra proiectului. 

În data de 25.05.2020 s-a prelungit durata contractului până la data 
de 30.12.2020 

În data de 25.05.2020 CFR a aprobat Raportul nr 7 plan de 
amplasament și coridor de expropriere. 

În data de 28.05.2020, în condiții de distanțare socială, Compania 
Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. și Asocierea CONSIS Proiect – Baicons 
Impex au marcat finalizarea revizuirii studiului de fezabilitate pentru 
reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, prin prezentarea 
detaliilor cu privire la obiectivul proiectului, finanțare și alte detalii 
tehnice legate de îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie feroviară de pe 
acest tronson. La eveniment au fost invitați din partea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerului Fondurilor 
Europene.  
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❖ Stadiu în trimestrul III 2020:  
În data de 27.07.2020 s-a obținut avizul CTE MTIC cu nr. 58/67/27.07.2020 pentru studiul 

de fezabilitate. 
În data de 18.08.2020 s-a primit de la MTCI materialul de Consiliului Interministerial semnat 

și care ulterior a fost transmis către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării Și Administrației. 
În data de 01.09.2020 s-au inaintat la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 

informatii și solicitări instrucțiuni privind Notificare privind Circulara și Addendumul la circulara 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor referitoare la proiectele al căror amplasament este 
situat în interiorul/ vecinătatea unor situri NATURA 2000. 

S-a demarat actiunea de elaborare a proiectului de HG pentru aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici. 

 
❖ Stadiu în trimestrul IV 2020: 

Proiectul de HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici are avizul MTIC și se 
află pe circuitul de avizare şi aprobare. 

11.12.2020: ședință de lucru CFR – INEA în vederea pregătirii documentelor pentru 
raportările finale. 

În data de 16.12.2020 s-a încheiat act adițional pentru prelungirea duratei de 
implementare la 55,5 luni de la data de începere a serviciilor. 

În data de 22.12.2020 s-a primit actul MTIC prin care s-a comunicat faptul ca a fost avizat 
proiectul de HG de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 
 

❖ Stadiu în trimestrul I 2021: 
În continuare proiectul de HG de aprobare a indicatorilor tehnico economici este în 

procedură de avizare. 
Prestatorul a transmis documentele privind exproprierile. 
 
❖ Stadiu în trimestrul II 2021: 

Contract SF finalizat. 
A fost emis HG 494/28.04.2021 pentru aprobarea indicatorilor TE.Documentatia 

cadastrală a fost finalizată și predată la 17.05.2021 aceasta fiind în verificare si analiză. 
 
 
❖ Stadiu în trimestrul III 2021: 

Contract SF finalizat. 
HG de exproprieri se află curs de pregătire.  
 
❖ Stadiu în trimestrul IV 2021: 

Contract SF finalizat. 
HG de exproprieri se află curs de pregătire.  
 
 
 


