
 
 
   
 
 

 
 
 

“Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a coridorului Pan – 
European IV, pentru a asigura circulaţia trenurilor cu o viteză de 160 km/h, 

tronsonul Coşlariu - Simeria”  
 
 
 
 
 

Stadiul fizic al implementării proiectului - Iunie 2016 
 

 
  

 Coşlariu - Vinţu de Jos Vinţu de Jos – Simeria 
Km CF reabilitaţi 

70,50% 49,42% 

Km CF noi – aliniament nou 
Poduri reabilitate 
Poduri noi 
Podețe reabilitate 
Podeţe noi 
Pasaje superioare noi 
Pasaje inferioare noi 
Substaţii de tracţiune 
Stații reabilitate (construcţii civile, 
instalaţii electrice, instalaţii sanitare, 
instalaţii termoventilaţie) 
TOTAL 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 



Coşlariu – Vinţu de Jos 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Km 394+375 ex. Sudură suprastructură și schimbători     Pod Mureş km 395+200 pr. – Protecție albie, montare gabioane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stația Coșlariu Km 402+825 ex. Montare suprastructură și schimbători  Km 400+439 pr. Execuție podeț și tablier 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Km 403+150 pr. Stația Sântimbru – Montare panouri informare călători         Km 404+000pr. Fir 1 – Execuție primul buraj și sudură șină 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Km 407+800 pr. Stația Bărăbanț – Realizare peron principal           Km 407+800pr. Stația Bărăbanț – Realizare peron liniile 3 - 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Km 408+550 pr. Fir I – Execuție buraj 2 și sudură electrică șine         Pod Ampoi km 409+395 pr. – Montare suprastructură pe pod 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Km 412+150 pr. Peron liniile 4-5  – Montare copertină               Km 412+150 pr. Peron liniile 4-5  – Montare balustradă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Staţia Alba Iulia -  Montare panouri informare călători             Km 412+600pr. Linia Remiză  – Montare suprastructură 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Km 412+850pr. Liniile 4-5  –Execuție buraj 2 și sudură alumino-termică                         Km 418+000pr. Fir 2  – Execuție rigolă 
 
 
 
 



Vinţu de Jos – Simeria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Pod km 442+085     Km 452+700 – km 454+0454 fir I - Excavaţie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          H.M. Blandiana                               Staţia Vinţu de Jos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Pod peste râul Ştrei km. pr. 462+841                                Staţia Orăştie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Blandiana, montare schimbător de cale cu inimă mobilă         Blandiana, lucrări de balastare, km 427+800 – km 428+000 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Pod km. 431+974,62                 Km 423+024,58 – Km 423+217,18 – Şanţ monolit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            km 451+300 - 451+900 - Execuţie zid de pământ armat             Interval Blandiana – Șibot, km 434+270 – km 434+770 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Pod peste râul Ştrei km pr. 462+841 - Tablier metalic                             Pasaj km. 455 - Armare suprastructură 
 
 

 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

         Montaj panouri fonoabsorbante Km. 421+800 – 421+880                                                           Instalare stâlpi Stația Vințu de Jos                 


