
 
 
   
 

 
 
 
 
 
  

„Centralizare electronică în staţia CF Videle” 
 
 
 

Stadiul implementării proiectului – Decembrie 2017  
 
 

Obiectiv Stadiu fizic 

Lucrări de proiectare şi execuţie aferente obiectivului Centralizare 
electronică în staţia CF Videle 97,00% 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
 

                           Dulapuri noi instalaţie BAT             Semnal de avarie instalaţie BAT 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Diagnoza electroalimentare              Rame relee 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Rame distribuţie instalaţie  
                         de centralizare electronică 
 

            Rama repartitor   
                                                                                  testare funcţionare semnale 

 
 

                                                                                         Grup electrogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Lucrări exterioare – Instalaţii CE – Semnale           Lucrări interioare – Instalaţii CE – testare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lucrări exterioare – Instalaţii CE – Macaz 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         Lucrări exterioare – Instalaţii CE – Testare Semnale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      
                                                                           Instalaţia CE – Post operare – Testare 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
                         Instalaţia CE – Post operare provizoriu 


