
 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

 
 
 

„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri  de cale ferată - 

Sucursala Regională de Căi Ferate Bucureşti”  
 

 

 
 

 

Stadiul fizic al implementării proiectului – Decembrie 2018  
 

(1) Pod km 1+510 linia colectoare MOGOŞOAIA 

89,72% 

(2) Pod km 20+474 linia de cale ferată BUCUREŞTI - VIDELE 

(3) Pod km 21+084 linia de cale ferată BUCUREŞTI - VIDELE 

(4) Pod km 21+434 linia de cale ferată BUCUREŞTI - VIDELE 

(5) Pod km 21+888 linia de cale ferată BUCUREŞTI - VIDELE 

(6) Pod km 57+540 linia de cale ferată BUCUREŞTI - PLOIEŞTI TRIAJ 

(7) Pod km 57+560 linia de cale ferată BUCUREŞTI - PLOIEŞTI 

 

POD KM 1+510, LINIA CF 301B COLECTOARE, MOGOŞOAIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montare parapet metalic în zona aripilor  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montare suprastructura CF – Linia II Magistrala 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prindere şină şi completare prismă piatră spartă Linia I 

 

Pod km 20+474 linia de cale ferată BUCUREŞTI - VIDELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnare beton dala tablier – Fir I 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Execuţie rost de dilataţie – Montare tolă metalică şi betonare dală beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montare cadru şină - traversă – Fir I 

 

Pod km 21+084 linia de cale ferată BUCUREŞTI - VIDELE 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Plasă sudată turnare şapă protecţie hidroizolaţie trotuar - Fir I 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşternere substrat piatră spartă terasament Fir I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectuare buraj mecanizat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redeschidere circulaţie feroviară - Fir I / 17.12.2018 

 



 

Pod km 21+434 linia de cale ferată BUCUREŞTI - VIDELE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

     

  

           

 

 

 

Cofrare opritori balast tablier - Fir I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Execuţie pereu betonat şi scări acces – Fir II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montare traverse S.B. şi completare prismă piatră spartă – Fir I 



 

Pod km 21+888 linia de cale ferată BUCUREŞTI - VIDELE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montare armături banchete cuzineţi culei - Fir I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extragere palplanse in inchidere nocturna a circulatiei feroviare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montare suprastructură CF – Fir I 



Pod km 57+540 linia de cale ferată BUCUREŞTI - PLOIEŞTI TRIAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizare pod - verificare izolatori şi prinderi joante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizare pod - verificare izolatori şi prinderi joante 

 

 

Pod km 57+560 linia de cale ferată BUCUREŞTI – PLOIEŞTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnare beton radier culee C1-I 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săpătură trepte de înfrăţire terasament – Fir II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extragere palplanse radier culee C2-II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montare armatură zid de sprijin Z-1 


