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Modernizarea liniei de cale ferată București Nord-Jilava-Giurgiu 
Nord-Giurgiu Nord Frontieră, Lotul 1: ”Redeschiderea circulației 

feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana 
Pod Giurgiu 

 
❖ FINANȚARE PROIECT 
 

❖ Număr proiect: 101079314 — 21-RO-TC- Giurgiu Bridge - CEF-T-2021-CORECOEN 

❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 120.066.572,91 EURO 

❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 102.056.586,97 EURO  

Execuţie și proiectare lucrări 
Contract 125/04.12.2020 
Valoare contract: 483.283.075,89 lei fără TVA, cf AA se modifică: 553.302.582,75 lei fără TVA 
Contractant: PORR Construct SRL. 
Durata de implementare: 91 luni (6 luni proiectare + 24 luni execuţie + 60 luni perioadă de 
garanţie) 
Ordin de începere: 04.01.2021 
Stadiu: contract în derulareermen de finalizare SF: 
Termen estimat de finalizare: dec 2023 
 
Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcţii  
şi instalaţii aferentă proiectului 
Contract 151/08.11.2021 
Valoare contract servicii: 7.179.519,01 lei fără TVA conform actelor adiționale 
Consultant: Asocierea S.C. Arex Lider Company S.R.L. (leader) - S.C. Viotop S.R.L. 
Durata de implementare: 91 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor 
Stadiu: contract servicii în derulare.Termen de finalizare SF: 09.0 
 
 
❖ Stadiu în trimestrul III 2023 

Contract lucrări în execuție  
Stadiu fizic: 78.34%  
Stadiu financiar: 81.21% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadiul proiectului – Trimestrul III – 2023 
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❖ Stadiu în trimestrul II 2023 

Contract lucrări în execuție  
Stadiu fizic: 70.61% 
Stadiu financiar: 74.80% 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❖ Stadiu în trimestrul I 2023 

Contract lucrări în execuție  
Stadiu fizic: 61.50%  
Stadiu financiar: 66.37% 
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❖ 2021-2022 

În luna octombrie 20222  a fost semnat 
contractul de finantare din CEF  
 
Contract de lucrări în execuție, ordinul de 
începere a fost dat în 04.01.2021 
Stadiu fizic 100 % proiectare 
Stadiu fizic 44.81% lucrări 
Stadiu financiar: 71.63% 
 
 
 


