Cofinantat de
Uniunea Europeana

stadiul proiectului - Trimestrul IV - 202«

Modernizarea infrastructurii feroviare din
Portul Constanta - etapa Il

FINANTARE PROIECT
% Numar actiune CEF: 101122602 -22-RO-TC-CT Port stage Il
% Contract de finantare semnat in 06.10.2023

« CEF-T-2022-CORECOEN

% Valoare eligibila proiect: 125,605,647.47 EUR, din care 106,764,800.35 EUR (85%)
reprezinta valoarea maxima a contributiei Uniunii Europene acordata prin Mecanismul
pentru Interconectarea Europei - CEF Transport

% Perioada de implementare acord de finantare: 56 luni

« Stadiu 2024:

In derulare procedura de achizitie lucrari de proiectare si executie.

Au fost depuse 2 oferte PORR CONSTRUCT si Asociere : BAWI CONSTRUCTION (fosta WIEBE
ROMANIA) (Leader),SWIETELSKY CONSTRUCT. Procedura de evaluare finalizata. A fost depusa
contestatie de PORR.

Anunt de participare: CN1066805/25.03.2024

Valoare estimata: 558.637,86 mii lei fara TVA

Data deschidere oferte: 13.05.2024

Durata de implementare: 99 |uni(Duratd estimata proiectare 7 luni de la Ordinul administrativ de
incepere. Durata estimata de Executie a lucrarilor este de 30 de luni calendaristice de la emiterea
Autorizatiei de Construire (AC) Durata activitatilor dupa receptia la terminarea lucrarilor — 1 luna Perioada
de garantie — minim 60 de luni de la receptia la terminarea lucrarilor Durata activitatilor dupa terminarea
perioadei de garantie — 1 luna)

Continutul acestei publicatii apartine exclusv autorului si nu reflecta in mod necesar opinia Uniunii Europene.



