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Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru
modernizarea liniei de cale ferata Apahida - Suceava

<+ Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica
% Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata
%+ Subsectiunea 3: Pojorata - Suceava

“+» FINANTARE PROIECT
Numar actiune CEF: 2019-RO-TMC-0228-S

Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091973
Valoare total eligibila a proiectului: 31.436.919 EUR
Valoare cofinantare UE (85%): 26.721.381 EUR
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Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica

Contract semnat: 18/07.03.2022 cu Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom
Inginerie Internationala SRL

Valoare contract: 29.677,40 mii lei fara TVA

Ordin de incepere: 17.03.2022

Durata de implementare: 23 luni

Termen de finalizare SF+PT: decembrie 2024

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Contract semnat: 1/06.01.2022 cu Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS
IMPEX S.R.L.

Valoare contract: 49.314,75 mii lei fara TVA

Ordin de incepere: 01.02.2022

Durata de implementare: 26 luni conform actului aditional

Termen de finalizare SF+PT: decembrie 2024

Subsectiunea 3: Pojorata- Suceava

Contract semnat: 36/15.04.2022 cu Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.
Valoare contract: 35.700 mii lei fara TVA

Ordin de incepere: 13.05.2022

Durata de implementare: 27 luni conform actului aditional

Termen de finalizare SF+PT: decembrie 2024

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



% Stadiu in trimestrul | 2024
Contract SF in derulare pentru toate 3 subsectiunile.

Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica

A fost avizata in CTE CFR varianta optima din punct de vedere tehnico-economica
Rapoarte in refacere: 8,9, 11-13

R7 - Docum TE pentru alegerea variantei optime

21.09.2023 a fost aprobata in CTE Central varianta optima de traseu

Nu este demarata procedura de mediu

Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU decembrie 2024

Subsectiunea 2: Ilva Mica - Pojorata

Raport in refacere Raportul nr. 8

Rapoarte in analiza: R4-Raport privind datele si previziunile de trafic (studiul de trafic), - rev
1, Raportul nr. 9 rev. Raport privind Analiza cost-beneficiu, R16 - Raport privind stadiul
elaborarii Proiectului Tehnic de Executie

Urmeaza ca APM Suceava sa emita Decizia etapei de incadrare cu /fara RIM/EA/SEICA
Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU august.2024

Subsectiunea 3: Pojorata - Suceava

Aprobate rapoartele: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,

Raport in refacere de catre prestator:Raport 13, rev 0

Urmeaza ca APM Suceava sa emita Decizia etapei de incadrare cu /fara RIM/EA/SEICA
Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU decembrie 2024

% Stadiu in trimestrul IV 2023

Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: R1 - R7

Rapoarte in refacere: R4

A fost avizata in CTE CFR varianta optima din punct de vedere tehnico-economica
Transmitere act Nr.1.D/2/138/28.11.2022 Comunicarea comisiei europene privind orientari
tehnice referitoare la adaptarea infrastructurii la schimbarile climatice in perioada 2021-2027
(jurnalul comisiei europene-2021/c 373/01)

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Contract SF in derulare. In curs prelungire durata contract cu 3 luni

A fost avizata in CTE CFR varianta optima din punct de vedere tehnico-economica

Raport in refacere de catre prestator:

Raportul nr. 8 rev. 1 - Raport pv studiile tehnice pentru varianta aleasa, R12 - Raport privind
documentatia pentru obtinere Avize si Acorduri

Subsectiunea 3: Pojorata - Suceava

Contract SF in derulare.

16.05.2023 a fost emis avizul CTE nr.23 prin care a fost aprobata varianta de traseu

Decizia etapei de evaluare initiala nr.99/10.04.2023 (memoriu de prezentare,,CU,plan
incadrare in zona,plan situatie,,PDV de la ANANP,aviz AGA )

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica
Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: R1 - R7
Rapoarte in refacere: R4

A fost avizata in CTE CFR varianta optima si a fost prezentata in cadrul unui eveniment in data
de 29.09.2023, cu urmatoarele caracteristici:

cel mai bun raport beneficii/cost: 1.9

cea mai buna rata de rentabilitate: 6.57%

lungime totala traseu in acest scenariu: 114.53 km

viteza maxima de proiectare - 160 km/h

durata parcurs IR - 81 min, cu 52 minute mai mica decat in prezent;

cost estimat investitie:1.63 miliarde Euro;

YVVVVYY

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Livrabile aprobate:

Raportul nr.7 - Documentatia tehnico-economica pentru alegerea variantei

Raportul nr.12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de incadrare
pentru procedura de mediu

In 26.05.2023 a fost primit avizul CTE CFR pentru varianta tehnico-economica optima.

Subsectiunea 3: Pojorata - Suceava

Livrabile aprobate:

Raportul nr.7 - Documentatia tehnico-economica pentru alegerea variantei

Raportul nr.12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de incadrare
pentru procedura de mediu

In 16.05.2023 a fost primit avizul CTE CFR pentru varianta tehnico-economica optima.

X Stadiu in trimestrul 11 2023
Contracte SF in derulare.

Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de inceput (R1), Raport privind studiile anterioare si analiza
unor documente relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situatiei existente, R5
Rapoarte in analiza: R6, R7, R8"

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Livrabile aprobate:

Raportul nr.7 - Documentatia tehnico-economica pentru alegerea variantei

Raportul nr.12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de
incadrare pentru procedura de mediu

In 26.05.2023 a fost primit avizul CTE CFR pentru varianta tehnico-economica optima.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



din punct de vedere tehnico-economic pentru pentru modernizarea liniei de cale ferata
APAHIDA - SUCEAVA, subsectiunea 2: Ilva Mica - Pojorata si subsectiunea 3 Subsectiunea 3:
Pojorata- Suceava, eveniment la care au participat si reprezentanti ai Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii.

Pentru subsectiunea 2 Ilva Mica - Pojorata au fost identificate si analizate mai multe
scenarii, fiind selectat si aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul 2, cu
urmatoarele caracteristici:

o aliniament existent si imbunatatiri ale elementelor geometrice pe aliniament existent
o lungime traseu 106.82 km din care 85.04 km linie dubla electrificata si 21.78 km linie
simpla electrificata

o durata de parcurs tren IR la viteza maxima permisa de traseul proiectat: 106 minute

o economia de timp fata de situatia existenta: 43 minute

o cost estimat investitie ~ 849 mil euro fara TVA

Subsectiunea 3: Pojorata - Suceava

Livrabile aprobate:

Raportul nr.7 - Documentatia tehnico-economica pentru alegerea variantei

Raportul nr.12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de
incadrare pentru procedura de mediu

In 16.05.2023 a fost primit avizul CTE CFR pentru varianta tehnico-economica optima.

In data de 05.07.2023 a avut loc evenimentul de prezentare a variantei optime selectate
din punct de vedere tehnico-economic pentru pentru modernizarea liniei de cale ferata
APAHIDA - SUCEAVA, subsectiunea 2: Ilva Mica - Pojorata si subsectiunea 3 Subsectiunea 3:
Pojorata- Suceava, eveniment la care au participat si reprezentanti ai Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii.

Pentru subsectiunea 3: Pojorata- Suceava au fost identificate si analizate mai multe
scenarii, fiind selectat si aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul 2+, cu
urmatoarele caracteristici:

o modernizarea liniei c.f. prin imbunatatirea geometriei traseului existent si reinfiintarea
Hm Lucacesti, pe intervalul Ciprian Porumbescu - Berichisesti

o lungime traseu 82.6 km din care 7,2 km linie dubla electrificata si 75,4 km linie simpla
electrificata

o durata de parcurs tren IR la viteza maxima permisa de traseul proiectat: 67 minute

o economia de timp fata de situatia existenta: 37 minute

o cost estimat investitie ~ 704 mil euro fara TVA

X Stadiu in trimestrul |1 2023

Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de inceput (R1), Raport privind studiile anterioare si analiza unor
documente relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situatiei existente, R5

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Gofinantas
[

Rapoarte in analiza: R6, R7, R8"

Subsectiunea 2: Ilva Mica - Pojorata

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raport de inceput (R1) Raportul asupra studiilor anterioare si alte
documente relevante (R2), Raport cu privire la analiza situatiei existente (R3), Raport privind
analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga (R5)

Rapoarte in analiza: Ré6.Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico-economice - lista
scurta, R7.Documentatia tehnico-economica pentru alegerea variantei, Raportul nr. 8 rev. 1,
Raportul nr. 9 rev. 1

Subsectiunea 3: Pojorata- Suceava

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: raport de inceput (R1), Raport privind analiza situatiei existente (R2),
Raportul nr. 3, revizia 2 Raport cu privire la analiza situatiei existente

Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga (R5)
Rapoarte in analiza: R6.Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico-economice - lista
scurta - revizia 1, Raportul nr6, Rap. nr. 7, Rap nr. 8

X 2022

Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de inceput, Raport privind studiile anterioare si analiza unor
documente relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situatiei existente

Rapoarte in refacere de catre prestator: Raportul nr.4

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raport de inceput (R1), Raportul asupra studiilor anterioare si alte
documente relevante(R2), Raport cu privire la analiza situatiei existente (R3)

Rapoarte in refacere: Raport privind analiza cererii de transport (R4)

Subsectiunea 3: Pojorata- Suceava

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: raport de inceput (R1), Raport privind analiza situatiei existente (R2),
Raportul nr. 3, revizia 2 Raport cu privire la analiza situatiei existente

Rapoarte in refacere de catre prestator: Raportul nr.4

o 2021

Au fost desemnati castigatorii procedurilor de achizitie publica

> subsectiunea 1: Apahida - llva Mica - Asocierea EGIS ROMANIA S.A.(lider de asociere) -
EGIS RAIL S.A.(asociat)-ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA S.R.L.(asociat) cu o ofertd in

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



29.677.400 lei fird TVA. Termen de solutionare a contestatiilor depuse 02-

12.11.2021

-1n 23.11.2021 ofertantul declarat céstigator a facut plangere la CAB. Dosar CAB 7577/2/2021
termen de judecata: 08.12.2021

Anunt de participare: CN 1028266/10.02.2021 in SEAP, JOUE cu numarul 2021/S 028-070408

> subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata - Asocierea TPF Inginerie S.R.L. (lider de asociere) -

[.S.C.P.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. cu o oferta in valoare de 49.314.755 lei fara TVA.
Termen de solutionare a contestatiilor depuse 08-18-.11.2021

- Tn 19.11.2021 ofertantul contestatar a facut plangere la CAB . Dosar CAB nr.7510/2/2021
termen de judecata 17.12.2021.

Anunt de participare: CN 1029801/03.04.2021 in SEAP, JOUE cu numarul 2021/S 066-172441
> subsectiunea 3: Pojorata- Suceava - Asocierea SC. Baicons Impex SRL (lider asociere) - SC
ISPCF SA (asociat) cu o oferta in valoare de 35.700.000 lei fara TVA. Termen de solutionare a
contestatiilor depuse 09-19.11.2021

in 19.11.2021 CNSC a dispus prin Decizia 2591/2712/22.11.2021 admiterea contestatiei si
remedierea ofertei castigatoare.

Procedura a fost suspendata punerii in aplicare a deciziei CNSCsi suspendarea procedurii
Dosar CAB 7787/2/2021 - termen de judecata 19.01.2022

Anunt de participare: CN 1028539/23.02.2021 in SEAP, JOUE cu numarul 2021/S 037-093625

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



