Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru

modernizarea liniei de cale ferata Apahida - Suceava

<+ Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica
% Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata
<+ Subsectiunea 3: Pojorata - Suceava

“* FINANTARE PROIECT

Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica

Contract semnat: 18/07.03.2022 cu Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom
Inginerie Internationala SRL

Valoare contract: 29.677,40 mii lei fara TVA

Ordin de incepere: 17.03.2022

Durata de implementare: 45,5 luni, conform actului aditional

Termen de finalizare SF+PT: 01.01.2026

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Contract semnat: 1/06.01.2022 cu Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS
IMPEX S.R.L.

Valoare contract: 49.314,75 mii lei fara TVA

Ordin de incepere: 01.02.2022

Durata de implementare: 34 luni, conform actului aditional

Termen de finalizare SF+PT: 01.12.2024

Subsectiunea 3: Pojorata- Suceava

Contract semnat: 36/15.04.2022 cu Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.
Valoare contract: 35.700 mii lei fara TVA

Ordin de incepere: 13.05.2022

Durata de implementare: 43 luni si 18 zile, conform actului aditional

Termen de finalizare SF+PT: decembrie 2025

Stadiu in trimestrul IV 2024
Termen estimat actualizat pentru obtinerea ACORDULUI DE MEDIU martie 2025, pentru

Subsectiunea 1: Apahida - Ilva Mica si Subsectiunea 2: Ilva Mica - Pojorata, iar pentru
Subsectiunea 3: Pojorata- Suceava, februarie 2025
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% Stadiu in trimestrul 11l 2024
Contract SF in derulare pentru toate 3 subsectiunile. Termen estimat de obtinere ACORD DE
MEDIU pentru toate subsectiunile: decembrie 2024

% Stadiu in trimestrul 1l 2024
Contract SF in derulare pentru toate 3 subsectiunile.

Subsectiunea 1: Apahida - Ilva Mica
Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU decembrie 2024

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

A fost depusa cerere aviz ANAR, cu nr.4107/30.08.2023, la Administratia bazinala de apa
Somes Tisa, Sistemul de gospodarire a apelor Bistrita Nasaud care a solicitat cu adresa
nr.4141/31.08.2023, depunerea solicitarii de aviz la ANAR Bucuresti.

In derulare procedura de mediu.

Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU decembrie 2024

Subsectiunea 3: Pojorata - Suceava
In derulare procedura de mediu

Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU decembrie 2024

R Stadiu in trimestrul | 2024
Contract SF in derulare pentru toate 3 subsectiunile.

Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica

A fost avizata in CTE CFR varianta optima din punct de vedere tehnico-economica
Rapoarte in refacere: 8,9, 11-13

R7 - Docum TE pentru alegerea variantei optime

21.09.2023 a fost aprobata in CTE Central varianta optima de traseu

Nu este demarata procedura de mediu

Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU decembrie 2024

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Raport in refacere Raportul nr. 8

Rapoarte in analiza: R4-Raport privind datele si previziunile de trafic (studiul de trafic) - rev
1, Raportul nr. 9 rev. Raport privind Analiza cost-beneficiu, R16 - Raport privind stadiul
elaborarii Proiectului Tehnic de Executie

Urmeaza ca APM Suceava sa emita Decizia etapei de incadrare cu /fara RIM/EA/SEICA
Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU august 2024

Subsectiunea 3: Pojorata - Suceava

Aprobate rapoartele: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,

Raport in refacere de catre prestator: Raport 13, rev 0

Urmeaza ca APM Suceava sa emita Decizia etapei de incadrare cu /fara RIM/EA/SEICA
Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU decembrie 2024

X Stadiu in trimestrul IV 2023
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Gofinantas
Incare

Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica

Contract SF in derulare.
Rapoarte aprobate: R1 - R7
Rapoarte in refacere: R4

A fost avizata in CTE CFR varianta optima din punct de vedere tehnico-economica
Transmitere act Nr.1.D/2/138/28.11.2022 Comunicarea comisiei europene privind orientari
tehnice referitoare la adaptarea infrastructurii la schimbarile climatice in perioada 2021-2027
(jurnalul comisiei europene-2021/c 373/01)

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Contract SF in derulare. In curs prelungire durata contract cu 3 luni

A fost avizata in CTE CFR varianta optima din punct de vedere tehnico-economica

Raport in refacere de catre prestator:

Raportul nr. 8 rev. 1 - Raport pv studiile tehnice pentru varianta aleasa, R12 - Raport privind
documentatia pentru obtinere Avize si Acorduri

Subsectiunea 3: Pojorata - Suceava

Contract SF in derulare.

16.05.2023 a fost emis avizul CTE nr.23 prin care a fost aprobata varianta de traseu

Decizia etapei de evaluare initiala nr.99/10.04.2023 (memoriu de prezentare ,,CU,plan
incadrare in zona,plan situatie,, PDV de la ANANP, aviz AGA )

X Stadiu in trimestrul 111 2023

Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica
Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: R1 - R7
Rapoarte in refacere: R4

A fost avizata in CTE CFR varianta optima si a fost prezentata in cadrul unui eveniment in data
de 29.09.2023, cu urmatoarele caracteristici:

cel mai bun raport beneficii/cost: 1.9

cea mai buna rata de rentabilitate: 6.57%

lungime totala traseu in acest scenariu: 114.53 km

viteza maxima de proiectare - 160 km/h

durata parcurs IR - 81 min, cu 52 minute mai mica decat in prezent;

cost estimat investitie:1.63 miliarde Euro;

VVVVVY

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Livrabile aprobate:

Raportul nr.7 - Documentatia tehnico-economica pentru alegerea variantei

Raportul nr.12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de incadrare
pentru procedura de mediu

In 26.05.2023 a fost primit avizul CTE CFR pentru varianta tehnico-economica optima.

Subsectiunea 3: Pojorata - Suceava
Livrabile aprobate:
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Raportul nr.12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de incadrare
pentru procedura de mediu
In 16.05.2023 a fost primit avizul CTE CFR pentru varianta tehnico-economica optima.

X Stadiu in trimestrul 11 2023
Contracte SF in derulare.

Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de inceput (R1), Raport privind studiile anterioare si analiza
unor documente relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situatiei existente, R5
Rapoarte in analiza: R6, R7, R8"

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Livrabile aprobate:

Raportul nr.7 - Documentatia tehnico-economica pentru alegerea variantei

Raportul nr.12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de
incadrare pentru procedura de mediu

In 26.05.2023 a fost primit avizul CTE CFR pentru varianta tehnico-economica optima.

n data de 05.07.2023 a avut loc evenimentul de prezentare a variantei optime selectate
din punct de vedere tehnico-economic pentru pentru modernizarea liniei de cale ferata
APAHIDA - SUCEAVA, subsectiunea 2: Ilva Mica - Pojorata si subsectiunea 3 Subsectiunea 3:
Pojorata- Suceava, eveniment la care au participat si reprezentanti ai Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii.

Pentru subsectiunea 2 Ilva Mica - Pojorata au fost identificate si analizate mai multe
scenarii, fiind selectat si aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul 2, cu
urmatoarele caracteristici:

o aliniament existent si imbunatatiri ale elementelor geometrice pe aliniament existent
o lungime traseu 106.82 km din care 85.04 km linie dubla electrificata si 21.78 km linie
simpla electrificata

o durata de parcurs tren IR la viteza maxima permisa de traseul proiectat: 106 minute

o economia de timp fata de situatia existenta: 43 minute

o cost estimat investitie ~ 849 mil euro fara TVA

Subsectiunea 3: Pojorata - Suceava

Livrabile aprobate:

Raportul nr.7 - Documentatia tehnico-economica pentru alegerea variantei

Raportul nr.12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de
incadrare pentru procedura de mediu

In 16.05.2023 a fost primit avizul CTE CFR pentru varianta tehnico-economica optima.
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n data de 05.07.2023 a avut loc evenimentul de prezentare a variantei optime selectate
din punct de vedere tehnico-economic pentru pentru modernizarea liniei de cale ferata
APAHIDA - SUCEAVA, subsectiunea 2: Ilva Mica - Pojorata si subsectiunea 3 Subsectiunea 3:

Pojorata- Suceava, eveniment la care au participat si reprezentanti ai Ministerului
Transporturilor si Infrastructurii.

Pentru subsectiunea 3: Pojorata- Suceava au fost identificate si analizate mai multe
scenarii, fiind selectat si aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul 2+, cu
urmatoarele caracteristici:

o modernizarea liniei c.f. prin imbunatatirea geometriei traseului existent si reinfiintarea
Hm Lucacesti, pe intervalul Ciprian Porumbescu - Berichisesti

o lungime traseu 82.6 km din care 7,2 km linie dubla electrificata si 75,4 km linie simpla
electrificata

o durata de parcurs tren IR la viteza maxima permisa de traseul proiectat: 67 minute

o economia de timp fata de situatia existenta: 37 minute

o cost estimat investitie ~ 704 mil euro fara TVA

> Stadiu in trimestrul | 2023

Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de inceput (R1), Raport privind studiile anterioare si analiza unor
documente relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situatiei existente, R5

Rapoarte in analiza: R6, R7, R8"

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raport de inceput (R1) Raportul asupra studiilor anterioare si alte
documente relevante (R2), Raport cu privire la analiza situatiei existente (R3), Raport privind
analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga (R5)

Rapoarte in analiza: R6.Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico-economice - lista
scurta, R7.Documentatia tehnico-economica pentru alegerea variantei, Raportul nr. 8 rev. 1,
Raportul nr. 9 rev. 1

Subsectiunea 3: Pojorata- Suceava

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: raport de inceput (R1), Raport privind analiza situatiei existente (R2),
Raportul nr. 3, revizia 2 Raport cu privire la analiza situatiei existente

Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga (R5)
Rapoarte in analiza: R6.Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico-economice - lista
scurta - revizia 1, Raportul nré6, Rap. nr. 7, Rap nr. 8

X 2022
Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica
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tra in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de inceput, Raport privind studiile anterioare si analiza unor
documente relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situatiei existente

Rapoarte in refacere de catre prestator: Raportul nr.4

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raport de inceput (R1), Raportul asupra studiilor anterioare si alte
documente relevante(R2), Raport cu privire la analiza situatiei existente (R3)

Rapoarte in refacere: Raport privind analiza cererii de transport (R4)

Subsectiunea 3: Pojorata- Suceava

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: raport de inceput (R1), Raport privind analiza situatiei existente (R2),
Raportul nr. 3, revizia 2 Raport cu privire la analiza situatiei existente

Rapoarte in refacere de catre prestator: Raportul nr.4

& 2021

Au fost desemnati castigatorii procedurilor de achizitie publica

> subsectiunea 1: Apahida - llva Mica - Asocierea EGIS ROMANIA S.A.(lider de asociere) -
EGIS RAIL S.A.(asociat)-ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA S.R.L.(asociat) cu o ofertd in
valoare de 29.677.400 lei fara TVA. Termen de solutionare a contestatiilor depuse 02-
12.11.2021

- n 23.11.2021 ofertantul declarat castigator a facut plangere la CAB. Dosar CAB 7577/2/2021
termen de judecata: 08.12.2021

Anunt de participare: CN 1028266/10.02.2021 in SEAP, JOUE cu numarul 2021/S 028-070408
> subsectiunea 2: llva Mica - Pojordta - Asocierea TPF Inginerie S.R.L. (lider de asociere) -
[.S.C.P.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. cu o oferta in valoare de 49.314.755 lei fara TVA.
Termen de solutionare a contestatiilor depuse 08-18-.11.2021

- Tn 19.11.2021 ofertantul contestatar a facut plangere la CAB . Dosar CAB nr.7510/2/2021
termen de judecata 17.12.2021.

Anunt de participare: CN 1029801/03.04.2021 in SEAP, JOUE cu numarul 2021/S 066-172441
> subsectiunea 3: Pojorata- Suceava - Asocierea SC. Baicons Impex SRL (lider asociere) - SC
ISPCF SA (asociat) cu o oferta in valoare de 35.700.000 lei fara TVA. Termen de solutionare a
contestatiilor depuse 09-19.11.2021

in 19.11.2021 CNSC a dispus prin Decizia 2591/2712/22.11.2021 admiterea contestatiei si
remedierea ofertei castigatoare.

Procedura a fost suspendata punerii in aplicare a deciziei CNSCsi suspendarea procedurii
Dosar CAB 7787/2/2021 - termen de judecata 19.01.2022

Anunt de participare: CN 1028539/23.02.2021 in SEAP, JOUE cu numarul 2021/S 037-093625
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