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»otudiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru

modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti - Craiova”
% Subsectiunea 1: Bucuresti Nord - Rosiori Nord
% Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

» FINANTARE PROIECT
Numar actiune CEF: 2019-RO-TMC-0163-S

Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091909
Valoare total eligibila a proiectului: 20.425.573 EURO
Valoare cofinantare UE (85%): 17.361.737 EURO
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Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract: 215/16.12.2021 cu Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.
Valoare: 34.293,75 mii lei fara TVA

Ordin de incepere: 10.01.2022

Termen de finalizare SF+PT: nov 2024

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract: 209/10.12.2021 cu Asocierea S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. - S.C. I.S.P.C.F. S.A.
Valoare: 40.000 mii lei fara TVA

Ordin: 10.01.2022

Termen de finalizare SF+PT: nov 2024
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“"Contractele SF in derulare pentru ambele subsectiuni

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Decizia etapei de evaluare initiala ANPM nr.87/17.05.2023

A fost depus memoriului de prezentare pt. intreg tronsonul la ANPM in 20.12.2023.
Urmeaza ca ANPM sa transmita proiectul Deciziei de incadrare

Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU 30.06.2024

Este in analiza Livrabilul nr. 14 - Studiul de Fezabilitate revizia 1

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Decizia etapei de evaluare initiala ANPM nr.87/17.05.2023
Depunerea solicitarii de emitere acord de mediu din 27.12.2023
Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU 30.06.2024

Este in analiza Livrabilul nr. 14 - Studiul de Fezabilitate revizia 1 "

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.
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Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

In 29 iunie a.c a fost prezentata varianta SF finala - scenariul B - in cadrul unui
eveniment

in cadrul studiului de fezabilitate pentru Subsectiunea 1 au fost identificate si analizate mai
multe scenarii, fiind selectat scenariul B si aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA,
cu urmatoarele caracteristici:

- modernizarea liniei c.f. si asigurarea vitezei maxime de circulatie de 160 km/h pe o
lungime cat mai mare, cu posibilitatea de crestere a vitezei la 200 km/h;

- modificari de geometrie ale traseului pe curbe izolate pentru cresterea vitezei de
circulatie pana la 200 km/h, dupa realizarea pasajelor la nivel (etapa viitoare);

- circulatia cu viteza maxima de 80-120 km/h pe 10,05% din traseu;

- circulatia cu viteza maxima de 160 km/h pe 89,95% din traseu;

- lungime pe varianta de traseu nou: 2,7 km;

- durata de parcurs tren IR la viteza maxima permisa de traseul proiectat (cu oprire si
stationare 1 minut in Videle): 46 minute;

- economia de timp fata de situatia existenta: 54 minute;

- viteza comerciala: 130,5 km/h (existenta 60 km/h);

- viteza medie de proiectare: 154 km/h;

- exproprieri necesare: 157 ha;

- costul estimat al investitiei este de 1,28 miliarde de euro

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova
In 29 iunie a.c a fost prezentata varianta SF finala - scenariul B - in cadrul unui
eveniment.

in cadrul studiului de fezabilitate pentru Subsectiunea 2 au fost identificate si analizate mai
multe scenarii, fiind selectat scenariul B si aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA,
cu urmatoarele caracteristici:

- modernizarea liniei c.f. si asigurarea vitezei maxime de circulatie de 160 km/h pe o
lungime cat mai mare, fara variante de traseu, dar cu posibilitatea de crestere a vitezei la
200 km/h;

- modificari de geometrie ale traseului pe curbe izolate pentru cresterea vitezei de
circulatie la 200 km/h;

- circulatia cu viteza maxima de 100 km/h pe 34% din traseu;

- circulatia cu viteza maxima de 160 km/h pe 8% din traseu;

- circulatia cu viteza maxima de 200 km/h pe 58% din traseu;

- lungime pe varianta de traseu nou: 0 km;

- durata de parcurs tren IR la viteza maxima permisa de traseul proiectat (cu oprire si
stationare 1 minut in Caracal): 44 minute;

- economia de timp fata de situatia existenta: 55 minute;

- viteza tehnica: 151,5 km/h (existenta 66,6 km/h);

- viteza comerciala: 148,1 km/h (existenta 65,9 km/h);

- viteza medie de proiectare: 176 km/h;

- exproprieri necesare: 75 ha;

- costul estimat al investitiei este de 1,26 miliarde de euro.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.
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Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord
Contract SF in derulare.
8 Rapoarte aprobate :
1. Raportul de Tnceput
2. Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente
relevante
3. Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente
4. Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de
investitii - lista lunga aprobat in data de 12.07.2022
5. Raportul nr. 6 - Raport pivind privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice -
lista scurta
6. Raportul nr. 8 - Raport privind studiile tehnice pentru varianta aleasa
7. Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu
8. Raportul nr. 16 - Raport privind Stadiul Elaborarii Proiectului Tehnic de Executie
Rapoarte in analiza:
1. Raportul nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei
R18 - Documentatiile necesare obtinerii PAC/PAS si TOE
R19 - Docum pentru finalizarea procedurii de expropriere
R20 - Docum. tehnica necesara intocmirii doc de licitatii
Rapoarte in curs de revizuire:
Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de
incadrare pentru procedura de mediu.

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova
Contract SF in derulare.
9 Rapoarte aprobate:
1. Raportul de Tnceput
2. Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente
relevante
3. Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente
4. Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de
investitii - lista lunga
5. Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice - lista
scurta
6. Raportul nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei
7. Raportul nr. 8 - Raport privind studiile tehnice pentru varianta aleasa
8.Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu
9. Raportul nr. 16 - Raport privind Stadiul Elaborarii Proiectului Tehnic de Executie
2 Rapoarte in curs de revizuire:
- Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic (studiul de trafic)
- Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de
incadrare pentru procedura de mediu
Rapoarte in analiza:
R18 - Documentatiile necesare obtienrii PAC/PAS si TOE
R19 - Documentatia pentru finalizarea procedurii de expropriere

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



In 16.05.2023 a fost avizata in CTE CFR varianta optima din punct de vedere tehnico-
economica a proiectului pentru cele doua subsectiuni Bucuresti Nord-Rosiori Nord si Rosiori
Nord - Craiova.

A fost emisa Decizia etapei de evaluare initiala ANPM nr.87/17.05.2023. Urmeaza elaborare
si depunere memoriu de prezentare cu anexele solicitate pentru ambele subsectiuni. n
22.09.2022 ANAR a anuntat ca nu este necesara elaboarea SEICA pentru subsectiunea 2.
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Contract SF in derulare. CFR a solicitat Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate
ultima versiune a obiectivelor specifice de conservare

Rapoarte aprobate:

Raportului nr. 6 - Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice - lista scurta
Raportului nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei

Raportul nr. 8 - Raport privind studiile tehnice pentru varianta aleasa

Raportului nr. 16 - Raport privind stadiul elaborarii Proiectului Tehnic de Executie

In 16.05.2023 a fost avizata in CTE CFR varianta optima din punct de vedere tehnico-
economica a proiectului pentru cele doua subsectiuni, Bucuresti Nord - Rosiori Nord si Rosiori
Nord - Craiova.

29.06.2023 eveniment de prezentare a variantei optime selectate din punct de vedere
tehnico-economic.

Pentru subsectiunea 1 au fost identificate si analizate mai multe scenarii, fiind selectat si
aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul B, cu urmatoarele caracteristici:

- modernizarea liniei c.f. si asigurarea vitezei maxime de circulatie de 160 km/h pe o
lungime cat mai mare, cu posibilitatea de crestere a vitezei la 200 km/h;

- modificari de geometrie ale traseului pe curbe izolate pentru cresterea vitezei de
circulatie pana la 200 km/h, dupa realizarea pasajelor la nivel (etapa viitoare);

- circulatia cu viteza maxima de 80-120 km/h pe 10,05% din traseu;

- circulatia cu viteza maxima de 160 km/h pe 89,95% din traseu;

- lungime pe varianta de traseu nou: 2,7 km;

- durata de parcurs tren IR la viteza maxima permisa de traseul proiectat (cu oprire si
stationare 1 minut in Videle): 46 minute;

- economia de timp fata de situatia existenta: 54 minute;

- viteza comerciala: 130,5 km/h (existenta 60 km/h);

- viteza medie de proiectare: 154 km/h;

- exproprieri necesare: 157 ha;

- costul estimat al investitiei este de 1,28 miliarde de euro

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Pentru subsectiunea 2 au fost identificate si analizate mai multe scenarii, fiind selectat si
aprobat de Consiliul Tehnic Economic al CFR SA scenariul B, cu urmatoarele caracteristici:

- modernizarea liniei c.f. si asigurarea vitezei maxime de circulatie de 160 km/h pe o lungime
cat mai mare, fara variante de traseu, dar cu posibilitatea de crestere a vitezei la 200 km/h;
modificari de geometrie ale traseului pe curbe izolate pentru cresterea vitezei de circulatie
la 200 km/h;
circulatia cu viteza maxima de 100 km/h pe 34% din traseu;
circulatia cu viteza maxima de 160 km/h pe 8% din traseu;
circulatia cu viteza maxima de 200 km/h pe 58% din traseu;
lungime pe varianta de traseu nou: 0 km;
durata de parcurs tren IR la viteza maxima permisa de traseul proiectat (cu oprire si stationare
1 minut in Caracal): 44 minute;
economia de timp fata de situatia existenta: 55 minute;
viteza tehnica: 151,5 km/h (existenta 66,6 km/h);
viteza comerciala: 148,1 km/h (existenta 65,9 km/h);
viteza medie de proiectare: 176 km/h;
exproprieri necesare: 75 ha;
costul estimat al investitiei este de 1,26 miliarde de euro.
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Contractele de realizare SF sunt in derulare.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate:

Raportul de inceput,

Raportul nr. 2 - Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante
Raportul nr. 3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente

Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii -
lista lunga aprobat in data de 12.07.2022

Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu

Rapoarte in analiza:

Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic (studiul de trafic)

Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice - lista scurta

Raportul nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei

Raportul nr. 8 - Raport privind Studiile de specialitate pentru varianta aleasa

Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de incadrare
pentru procedura de mediu

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate:

Raportul de inceput

Raportul nr. 2 cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante
Raportul nr. 3 cu privire la analiza situatiei existente

Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii -
lista lunga aprobat in data de 12.07.2022

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Raportul nr. 9 - Raport privind Analiza Cost - Beneficiu

1 Raport in curs de revizuire: Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic
(studiul de trafic)

Rapoarte in analiza:

Raportul nr. 6 - Raport privind analiza finala a optiunilor tehnico - economice - lista scurta
Raportul nr. 7 - Documentatia tehnica economica pentru alegerea variantei

Raportul nr. 8 - Raport privind Studiile de specialitate pentru varianta aleasa

Raportul nr. 12 - Raport privind finalizarea memoriului necesar emiterii deciziei de incadrare
pentru procedura de mediu

o 2022

Contractele de realizare SF sunt in derulare.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord

Contract SF in derulare. A

Rapoarte aprobate: Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Inceput, Raportul nr. 2
- Raport cu privire la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr.
3 - Raport cu privire la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza
alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul nr. 1 - Raportul de Tnceput, Raportul nr. 2 - Raport cu privire
la studiile anterioare si analiza altor documente relevante, Raportul nr. 3 - Raport cu privire
la analiza situatiei existente, Raportul nr. 5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu
si a scenariilor de investitii - lista lunga

Raport in curs de revizuire:

Raportul nr. 4 - Raport privind datele si previziunile de trafic (studiul de trafic)

<> 2021
S-au semnat contractele de servicii.

Subsectiunea 1: Bucuresti Nord - Rosiori Nord

Anunt de participare: CN 1028723/26.02.2021

Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/16.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu
Asocierea I.S.P.C.F. S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate
si a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Craiova,
subsectiunea 1: Bucuresti Nord-Rosiori Nord”, la o valoare financiara de 34.293.751,96 lei
fara TVA

Subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova

Anunt de participare: CN 1028713/26.02.2021

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Deschiderea ofertelor: 26.04.2021/10.12.2021, s-a semnat contractul sectorial de servicii cu
Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. pentru elaborarea ”Studiului de fezabilitate
si a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord - Craiova,
subsectiunea 2: Rosiori Nord - Craiova”, la o valoare financiara de 40.000.000 lei fara TVA.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



