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Studiu de fezabilitate pentru modernizarea liniilor de 

cale ferată și instalațiilor din  
Complexul Feroviar București 

 

❖ FINANȚARE PROIECT 
 

❖ Număr acțiune CEF: 2019-RO-TMC-0232-S 

❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2092039 

❖ Valoare total eligibilă a proiectului: 5.030.428 EURO 

❖ Valoare cofinanțare UE (85%): 4.275.864 EURO  

 

Contract: 38/19.04.2022 - Asocierea ISPCF  S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L. 

Ordin de începere: 09.05.2022 

Durata de implementare: 27 luni, conform act adițional 

Valoare: 20.742,05 mii lei fără TVA 

Termen de finalizare SF: 09.08.2024 

 

 

❖ Stadiu în trimestrul I 2024 
Contract SF in derulare 
Livrabile aprobate: L1-L8 
Livrabile în analiză: Livrabilului nr. 7 - Documentaţia tehnico-economică pentru alegerea variantei 
Întârzieri datorate corelării și adaptării soluțiilor tehnice stabilite în cadrul SF CFB cu soluțiile 
tehnice proiectele promovate sau gestionate de MTI (achiziția de material rulant), CNAIR, ADIZMB, 
ADITPBI, PMB, MApN, CNCF CFR-SA (proiectele din cadrul POIM). 
În perioada 27-29.11.2023 CFR va depune cererea și documentația pentru emiterea certificatului 
de urbanism către PMB și CJ Ilfov. 
Este necesară prelungirea Acordului de finanțare pînă în luna decembrie 2024 
Nu este demarată procedura de mediu 
 

❖ Stadiu în trimestrul IV 2023 
Contract SF in derulare 
Livrabile în analiză/revizie: L6 
Întârzieri datorate corelării și adaptării soluțiilor tehnice stabilite în cadrul SF CFB cu soluțiile 
tehnice proiectele promovate sau gestionate de MTI (achiziția de material rulant), CNAIR, ADIZMB, 
ADITPBI, PMB, MApN, CNCF CFR-SA (proiectele din cadrul POIM). 
În perioada 27-29.11.2023 CFR va depune cererea și documentația pentru emiterea certificatului 
de urbanism către PMB și CJ Ilfov. 
Este necesară prelungirea Acordului de finanțare pînă în luna decembrie 2024 
 

❖ Stadiu în trimestrul III 2023 
Contract SF in derulare 
Livrabile aprobate: 

Stadiul proiectului – Trimestrul I – 2024 
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L1 - Raportul de început  
L2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante 
L3 - Raport cu privire la analiza situației existente  
Livrabile în analiză/revizie:  
L4 - Raport privind studiul de trafic. CFR a solicitat revizuirea documentației aferente Reviziei 1. 
L5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu şi a scenariilor de investiții - listă lungă. CFR a 
solicitat revizuirea documentației aferente Reviziei 1. 
 

❖ Stadiu în trimestrul II 2023 
Contract SF in derulare 
Livrabile aprobate: 
L4 - Raport privind datele și previziunile de trafic (studiul de trafic) 
L5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu şi a scenariilor de investiții - listă lungă 
 

❖ Stadiu în trimestrul I 2023 
Contract SF in derulare 
Livrabile aprobate: 
L1 - Raportul de început  
L2 - Raport cu privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante 
L3 - Raport cu privire la analiza situației existente  
 
Livrabile în analiză/revizie:  
L4 - Raport privind studiul de trafic. CFR a solicitat revizuirea documentației. 
L5 - Raport privind analiza alternativelor de traseu şi a scenariilor de investiții - listă lungă. CFR a 
solicitat revizuirea documentației rev. 1 
A fost semnat actul adițional pentru prelungirea duratei contractului cu 4 luni. 
10.01.2023 - Prestatorul a transmis documentația finală aferentă Livrabilului nr. 3 – Raport cu 
privire la analiza situației existente (Revizia 1) 
 
❖ 2022 
Contract SF in derulare 
19.04.2022 a fost semnat contractul de prestări servicii 
10.05.2022 a fost dat ordinul de începere servicii 
 

Rapoarte aprobate: L1 - Raportul de început a fost aprobat în data de 06.07.2022, L2 - Raport cu 

privire la studiile anterioare și analiza altor documente relevante în data de 28.07.2022, L3 -Raport 

cu privire la analiza situației existente  în data de 13.12.2022 

 

❖ 2021 
Anunţul de participare a fost publicat în SEAP CN1032755/10.07.2021 și în JOUE: 2021/S 132-
352188.  
Data deschiderii ofertelor 30.08.2021.  
Data limită de evaluare a ofertelor: 05.11.2021 
ANAP a transmis CFR în data de 10.11.2021 Aviz condiționat                           
În 25.11.2021 – s-a finalizat procedura de evaluare documente DUAE  
 
 
 
 


