adiul proiectului - Trimestrul IV - 20

Studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru
modernizarea tronsonului de cale ferata
Coslariu - Cluj-Napoca

<> FINANTARE PROIECT

% Numar actiune CEF: 2019-RO-TMC-0162-S

% Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091833
Valoare total eligibila a proiectului: 11.078.031 EURO
Valoare cofinantare UE (85%): 9.416.326 EURO

L)

0‘0

K/
0‘0

Contract: 35/08.04.2022 cu Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L.
Valoare: 41.84 mii lei fara TVA.

Ordin de incepere: 13.05.2022

Durata de implementare: 43 luni si 18 zile, cf AA

Termen estimat de finalizare SF+PT: 13.12.2025

o Stadiu in trimestrul IV 2024
Termen estimat actualizat pentru obtinerea ACORDULUI DE MEDIU 31 martie 2025

*» Stadiu in trimestrul Il 2024
Contract SF in derulare
Demersuri obtinere ACORD DE MEDIU, termen prelungit, estimat: decembrie 2024

<> Stadiu in trimestrul Il 2024
Contract SF in derulare
Demersuri obtinere ACORD DE MEDIU, termen estimat: octombrie 2024

*» Stadiu in trimestrul | 2024

Contract SF in derulare

Memoriu de prezentare depus la ANPM nr.23512/ 21.12.2023
Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU august 2024

o Stadiu in trimestrul IV 2023
Demersuri obtinere Acord de Mediu.

<> Stadiu in trimestrul Il 2023
A fost avizata in CTE CFR varianta optima si a fost prezentata in cadrul unui eveniment in data de
14.09.2023, cu urmatoarele caracteristici:

» cel mai bun raport cost - beneficiu: 0,64

> cea mai buna rata de rentabilitate: 2,25

» cele mai mici riscuri de investitie/implementare in raport cu celelalte variante noi de
traseu (lucrari de consolidari, hidrotehnice, mediu, drumuri, exproprieri etc);
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pacitate de trafic similara cu restul variantelor

» economia de timp fata de situatia existenta: 43 minute la trenurile de calatori si 78 de
minute la trenurile de marfa

» cost estimat al investitiei: 1,41 miliarde Euro

* Stadiu in trimestrul 11 2023 A
S-a avizat in CTE SRCF Brasov si SRCF Cluj varianta aleasa. In pregatire prezentarea variantei alese
in CTE CFR pentru avizare.

& Stadiu in trimestrul | 2023

Contract SF in derulare

Rapoarte aprobate: Raportul de inceput (R1), Raport cu privire la studiile anterioare si alte doc.
relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situatiei existente, Raport privind analiza
alternativelor de traseu si a scenariilor de investitii - lista lunga (R5)

Rapoarte in analiza:

Raport privind analiza cererii de transport (R4), Ré6.Raport privind analiza finala a optiunilor
tehnico-economice - lista scurta, Raportul nr. 6- lista scurta revizuit, Raportul nr. 7 - Documentatia
tehnica economica pentru alegerea variantei

<> 2022

Contract SF in derulare .

Rapoarte aprobate: Raportul de Inceput (R1), Raport cu privire la studiile anterioare si alte doc.
relevante (R2), R3.Raport cu privire la analiza situatiei existente

o 2021

Anunt de participare: CN 1028607/24.02.2021

Au fost depuse contestatii de catre 2 ofertanti.

CNSC a respins contestatia unui ofertant si a solicitat reevaluarea ofertei altui ofertant

S-a schimbat termenul de judecata a plangerii CFR impotriva Deciziei CNSC in dosarul nr. 6600 -
09.12.2021. S-a schimbat termenul de judecata a plangerii contestatarului 1 impotriva deciziei
CNSC in dosarul nr. 6749 -16.12.2021

Ofertanti:

1. CONSIS PROIECT

2. Asocierea EGIS ROMANIA S.A.- EGIS RAIL- ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA

3. Asocierea TPF INGINERIE SRL- I.S.P.C.F.- BAICONS IMPEX S.R.L.

4. Asocierea YUKSEL PROJE A.S.- TEC-CUATRO

Ofertantul castigator este Asocierea TPF INGINERIE SRL- I.S.P.C.F.- BAICONS IMPEX S.R.L. cu o
propunere financiara de 41.842.445 lei fara TVA.

In data de 10.09.2021 s-au depus contestatie la CNSC de catre 2 ofertanti. Incheiere 2322/C3/2388
din 13.09.2021 a respins cererea de suspendare a procedurii.
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