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»otudiu de Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii
feroviare Predeal-Brasov”

FINANTARE PROIECT
% Numar actiune CEF: 2016-RO-TMC-0076-S
Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365811
Valoare eligibila proiect: 4.381.800 euro, din care contributia
FC (85%) - 3.724.530 euro
RO (15%) - 657.270 euro
% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2017- 05.04.2024. prelungire

7 7
0.0 0.0

IMPLEMENTARE PROIECT
% Contract de prestari servicii semnat in 21.08.2020
% Consultant: Asocierea Egis Romania - Egis Rail SA - Italrom Inginerie
Internationala SRL
Valoare contract: 14.199,24 mii lei, fara TVA
Sursa de finantare: CEF 2014-2020
Durata de implementare contract: 36 luni de la ordinul de incepere
Ordin de incepere: 07.09.2020

Termen de finalizare: 07.01.2024, prelungire AA

%

R/ R/ R/ R/
LSRR X I X4

R/
X4

D)

% Stadiu in trimestrul | 2024:
Memoriu Prezentare depus la APM Brasov nr.8751/ 03.07.2023.
Se asteapta revizuirea documentatiei.
Urmeaza ca APM Brasov sa emita Decizia etapei de incadrare cu /fara RIM/EA/SEICA
pentru continuarea procedurii de mediu,numai dupa depunerea tuturor avizelor cerute
prin decizia initiala nr.1340/ 13.02.2024.
In curs prelungire durata
Termen estimat de obtinere ACORD DE MEDIU 30.09.2024

% Stadiu 2023:
Contract SF in derulare.
In data de 22.12.2022 a avut loc eveniment pentru alegerea variantei preferate. In
27.01.2023, EGIS a transmis certificatele de urbanism.
In data de 24.02.2023, Egis a transmis decizia etapei de evaluare initiala mediu
In data de 24.02.2023 a avut loc CTE CNCF CFR SA cu privire la alegerea variantei
preferate
In data de 31.03.2023 a avut loc CTE CNCF CFR SA pentru alegerea varianteia
In analiza SF preliminar revizuit. contract

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.
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% 2022:
In data de 22.12.2022 a avut loc evenimentul de prezentare a variantei optime
selectate din punct de vedere tehnico-economic. In cadrul studiului de fezabilitate au
fost identificate si analizate 6 optiuni, fiind selectata optiunea A3 care include
construirea unui tunel cu lungime de 9,80 km proiectat intre granita Azuga/Predeal si
Timisul de Sus, cea mai realista si mai echilibrata din punct de vedere al costurilor,
beneficiilor si riscurilor de implementare:

= cel mai bun raport cost-beneficii (3.53)
o cea mai buna rata interna de rentabilitate economica (15.65%)
= riscuri de investitie/implementare mai mici in raport cu celelalte optiuni noi de
traseu (lucrari de consolidari, hidrotehnice, mediu, drumuri, exproprieri etc)
= asigura capacitatea de circulatie similar cu restul optiunilor
o declivitate maxima 18.50 %. care permite cel mai mare tonaj maxim admis pe
aparat de tractiune de 30 tone (1345 tone, cu 74% mai mult decat in situatia existenta)
o viteza efectiva pentru trenurile de marfa de 91,34 km/h si de 93,35 km/h pentru
trenurile de calatori
o costul minim estimat al investitiei este de 963 mil euro

% 2021:

Au fost aprobate: Raportul de inceput, Raport asupra analizei studiilor anterioare si alte
documente relevante, Raport asupra analizei situatiei existente, Raport preliminar
privind determinarea cererii de transport si al simularii operationale, Raport identificare
lista lunga de optiuni.

Raport analiza preliminara/filtrare optiuni etapa I, Raport analiza detaliata a optiunilor
din lista scurta. In analiza Raportul nr. 8 - Raport final asupra selectarii optiunii preferate
si Raportul special nr.2 - Raport de analiza a capacitatii de circulatie.

s 2020:

in 21 august 2020, Compania Nationald de Cai Ferate CFR SA si Asocierea Egis Romania -
Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL au semnat contractul sectorial de
servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar modernizarii sectiunii
feroviare Predeal - Brasov (26,9 km).

n data de 07.09.2020 a fost emis Ordinul de incepere a prestarii serviciilor. Termenul
de elaborare a studiului de fezabilitate este de 23 luni de la data ordinului de incepere
a serviciilor. Contract de servicii in derulare.

% 2019:
n 29.01.2019 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.
21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii.
02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestatie impotriva procedurii organizata de
CNCF CFR-SA.
26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii si reevaluarea ofertelor depuse
de doi ofertanti.
23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de catre Directorul
General al CN “CFR” SA.
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% 2018:
Tn 2018 a fost lansata in SICAP licitatia referitoare la elaborarea Studiului de Fezabilitate
pentru modernizarea sectiunii feroviare Predeal-Brasov.

* numar anunt de participare - CN1006840/28.11.2018

* numar anunt Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO

% 2016-2017:
In octombrie 2017, a fost semnat contractul de finantare a Actiunii:
2016-RO-TMC-0076-S.
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