Cofinantat de
Uniunea Europeana

tadiul proiectului - Trimestrul Il - 202

Linia de solidaritate UE - Ucraina

- imbunatatirea trecerii feroviare a frontierei la
Vicsani (RO) - Vadul Siret (UA)

FINANTARE PROIECT

% Numar actiune CEF: 101122871-22-EU - TG - Rail BCP RO-UA

% Contract de finantare semnat in 12.10.2023

% CEF-T-2022-SAFEMOBGEN

< Valoare eligibila proiect: 48,761,092 EUR, din care 24.380.546 EUR (50%) reprezinta
valoarea maxima a contributiei Uniunii Europene acordata prin Mecanismul pentru
Interconectarea Europei - CEF Transport

% Perioada de implementare acord de finantare: 88 luni(12 luni proiectare +12 luni
executie lucrari + 60 luni garantie + 4 luni activitati dupa receptia finala)

% Stadiu in trimestrul Il, 2025:

Procedura de achizitie finalizata: Asocierea RailEC, formata din Alstom Transport SA si A&S Turism
Construct SRL, a fost desemnata castigatoare, cu suma de 117.029.971,63 lei, fara TVA

% Stadiu in trimestrul I, 2025:
In procedura de achizitie lucrari pentru cele 2 loturi

< Stadiu in 2024:
Proiectul a fost lotizat:

Proiectare si Executie a lucrarilor aferente obiectivului de investitii ,,Reabilitarea liniei de cale
ferata Darmanesti - Vicsani - Frontiera - Etapa 1, Electrificare” Lot 1 - Lucrari de electrificare (30
km)

Proiectare si Executie a lucrarilor aferente obiectivului de investitii ,,Reabilitarea liniei de cale
ferata Darmanesti - Vicsani - Frontiera - Etapa 1, Electrificare” Lot 2 - Lucrari de reabilitare Pod
km 0+522

Anunt de participare: CN1065945/04.03.2024
Data deschidere oferte: 15.04.2024

Lot 1
Valoare estimata Lot 1: 135.629,48 mii lei fara TVA
Durata de implementare: 88 luni

Continutul acestei publicatii apartine exclusv autorului si nu reflecta in mod necesar opinia Uniunii Europene.
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Lot 2
Valoare estimata Lot 2: 31.388,30 mii lei fara TVA
Durata de implementare: 86 luni

Continutul acestei publicatii apartine exclusv autorului si nu reflecta in mod necesar opinia Uniunii Europene.



