
 
 

 

 

 

 

 

 

Proiect tip „Quick Wins” 

Lucrări de eliminare a 

restricțiilor de viteză pentru 

restabilirea parametrilor 

tehnici ai suprastructurii căii 

de pe raza SRCF Brașov 
 
 
 

 

Prezentare proiect 
 

❖ Stadiu sem I în anul 2025 

 

21 Loturi  Coșlariu – Cluj Napoca și Copșa Mică – Sibiu 
STADIU 

fizic 
STADIU 
financiar 

Lot 1 Ocna Sibiului – Loamnes, km 405+115 - 405+449 și km 405+450 - 406+950 75.00% 43.78% 

Lot 2 Talmaciu – Selimbar, km 386+011 - 387+262 și km 388+436 - 390+685 50.00% 28.85% 
Lot 3 Teiuș – Aiud fir I+II, km 399+900 - 400+650 96.00% 65.47% 

Lot 4 Teiuș – Aiud fir I, km 400+650 - 403+700 91.00% 28.26% 
Lot 5 Teiuș – Aiud fir I, km 400+650  - 403+700 99.00% 98.75% 

Lot 6 Teiuș – Aiud fir I, km 403+700 - 407+200 85.35% 28.35% 
Lot 7 Teiuș – Aiud fir I, km 403+700 - 407+200 99.00% 98.55% 
Lot 8 Teiuș – Aiud fir II, km 407+200 - 411+750 90.00% 28.68% 
Lot 9 Teiuș – Aiud fir I, km 407+200 - 411+750 99.00% 99.36% 
Lot 10 Teiuș – Aiud fir I+II, km 411+750 - 412+850  63.00% 32.08% 

Lot 11  Aiud – Unirea fir I+II, km 412+850 - 414+800 60.00% 40.35% 
Lot 12  Aiud – Unirea fir I+II, 414+800 - 417+100 82.00% 66.28% 
Lot 13  Aiud – Unirea fir I+II, 417+100 - 419+250 78.00% 62.41% 

Lot 14  Aiud – Unirea fir I+II, 419+250 - 421+800 78.00% 62.85% 
Lot 15  Aiud – Unirea fir I+II, 421+800 - 424+500 80.00% 63.12% 
Lot 16  Aiud – Unirea fir I+II, 424+500 - 427+000 86.00% 39.35% 
Lot 17 Unirea – Războieni fir I+II, 427+000 - 429+700 77.00% 51.18% 
Lot 18 Unirea – Războieni fir I+II, 429+700 - 432+200 70.00% 54.17% 

Lot 19 Unirea – Războieni fir I+II, 432+200 - 433+200 84.00% 29.83% 
Lot 20 Unirea – Razboieni, km 433+200 - 434+000 0.00% 0.00% 
Lot 21 Unirea – Razboieni, km 434+000 - 435+600 14.00% 8.49% 

 

Stadiul proiectului – sem I anul 2025 

 

https://cfr.ro/wp-content/uploads/2025/05/SITE-Prezentare-QW-BV.pdf


 
 

 

❖ Stadiu în anul 2024 

 

• Lot 1: Ocna Sibiului – Loamneș, între km 405+115 – 405-449 și între km 405+450 – 406+950, 

L=1.834 km 

➢ Stadiu fizic: 75% 

➢ Stadiu financiar: 37.20% 

 

• Lot 2: Tălmaciu – Sibiu între km 386+011 – 387+262 și între km 388+436 – 390+685, fir II 

L=3.500 km 

➢ Stadiu fizic: 50% 

➢ Stadiu financiar: 28.85% 
       TEIUȘ - AIUD 

 

 

 

 

• Lot 3: Teiuș – Aiud între km 399+900 și km 

400+650 fir I+II, L = 1.500 km 

➢ Stadiu fizic: 80% 

➢ Stadiu financiar: 65.03% 

 

 

               

 

 

 

• Lot 4: Teiuș – Aiud între km 400+650 – 403+700 fir II, L = 3.050 km 

➢ Stadiu fizic: 45% 

➢ Stadiu financiar: 28.26% 

 
     TEIUȘ - AIUD 

 

 

 

 

 

 

 

•  Lot 5: Teiuș – Aiud între km 400+650 și km 

403+700 fir I, L = 3.050 km 

➢ Stadiu fizic: 99% 

➢ Stadiu financiar: 98.75% 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
               TEIUȘ – AIUD  

 

 

 

 

 

 

 

• Lot 6: Teiuș – Aiud între km 403+700 

și km 407+200 fir II, L = 3.500 km 

➢ Stadiu fizic: 45% 

➢ Stadiu financiar: 40.77% 

  

 

 

 

 

 

 

 
        TEIUȘ - AIUD  

 

 

 

 

 

• Lot 7: Teiuș – Aiud între km 403+700 și 

km 407+200, fir I, L = 3.500 km 

➢ Stadiu fizic: 99% 

➢ Stadiu financiar: 98.55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lot 8: Teiuș – Aiud între km 407+200 și km 411+750 fir II, L = 4.550 km 

➢ Stadiu fizic: 45% 

➢ Stadiu financiar: 18.99% 

 

 

 
 



 
 

 

            TEIUȘ - AIUD  

  

 

 

 

 

 

 

• Lot 9: Teiuș – Aiud între km 407+200 și 

km 411+750 fir I, L = 4.550 km 

➢ Stadiu fizic: 99% 

➢ Stadiu financiar: 97.38% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lot 10: Teiuș – Aiud între km 411+750 și km 412+850 fir I+II, L = 2.200 km 

➢ Stadiu fizic: 50% 

➢ Stadiu financiar: 29.85% 
 

 

          AIUD - UNIREA  

 

 

 

 

 

 

 

• Lot 11: Aiud – Unirea între km 412+850 

și km 414+800 fir I+II, L = 3.900 km 

➢ Stadiu fizic: 55% 

➢ Stadiu financiar: 39.61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

            

 

 

          AIUD - UNIREA  

 

 

 

 

• Lot 12: Aiud – Unirea între 414+800 

și km 417+100 fir I+II, L = 4.600 km 

➢ Stadiu fizic: 75% 

➢ Stadiu financiar: 64.17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     AIUD - UNIREA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lot 13: Aiud – Unirea între 417+100 și km 

419+250 fir I+II, L = 4.300 km 

➢ Stadiu fizic: 65% 

➢ Stadiu financiar: 58.32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                   AIUD - UNIREA  

 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

• Lot 14: Aiud – Unirea între 419+250 și km 

421+800 fir I+II, L = 5.100 km 

➢ Stadiu fizic: 60% 

➢ Stadiu financiar: 45.55% 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

         

          AIUD - UNIREA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lot 15: Aiud – Unirea între 421+800 și km 

424+500 fir I+II, L = 5.400 km 

➢ Stadiu fizic: 50% 

➢ Stadiu financiar: 45.01% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
          AIUD - UNIREA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lot 16: Aiud – Unirea între 424+500 

și km 427+000 fir I+II L = 5.000 km 

➢ Stadiu fizic: 30% 

➢ Stadiu financiar: 24.81% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  UNIREA - RĂZBOIENI  

 

 

 

 

 

 

• Lot 17: Unirea – Războieni între 

427+000 și km 429+700 fir I+II, L = 5.400 km 

➢ Stadiu fizic: 57% 

➢ Stadiu financiar:49.74% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
             UNIREA - RĂZBOIENI  

 

 

 

 

 

 

 

• Lot 18: Unirea – Războieni între 

429+700 și km 432+200 fir I+II, L = 

5.000 km 

➢ Stadiu fizic: 63% 

➢ Stadiu financiar: 54.17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          UNIREA – RĂZBOIENI 

 
                                                                          

 

 

 

 

 

 

• Lot 19: Unirea – Războieni între 

432+200 și km 433+200 fir I+II, L = 

2.000 km 

➢ Stadiu fizic: 65% 

➢ Stadiu financiar: 29.83% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

• Lot 20: Războieni – Călărași Turda între 433+200 și km 434+000 fir I+II, L = 1.600 km 

➢ Stadiu fizic: 0% 

➢ Stadiu financiar: 0% 

 

• Lot 21: Războieni – Călărași Turda între 434+000 și km 435+600 fir I+II, L = 3.200 km 

➢ Stadiu fizic: 10% 

➢ Stadiu financiar: 1.69% 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


