
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Electrificarea și reabilitarea 

liniei de cale ferată  

Cluj Napoca – Oradea – 

Episcopia Bihor 
 
 
 
 
 

 

Prezentare proiect  

 

 

❖ Stadiu sem I anul 2026 

 

4 Loturi 
STADIU 

fizic 
STADIU  
financiar 

Lot 1 - Cluj Napoca – Aghireş, L= 30.411 km 71% 58,97% 

Lot 2 - Aghireş – Poieni, L= 36.530 km 73% 68,80% 

Lot 3 - Poieni – Aleșd, L= 52.740 km 27,52% 24,54% 

Lot 4 - Aleșd – Frontieră Ungaria, L= 46.744 km 50,10% 39,58% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadiul proiectului – sem I anul 2026 

 

https://cfr.ro/wp-content/uploads/2025/12/Prezentare-Cluj-Episcopie.pdf


 
 

 

 

❖ Stadiu sem II anul 2025 

 

4 Loturi 
STADIU 

fizic 
STADIU  
financiar 

Lot 1 - Cluj Napoca – Aghireş, L= 30.411 km 55.00% 44.46% 

Lot 2 - Aghireş – Poieni, L= 36.530 km 59.00% 55.51% 

Lot 3 - Poieni – Aleșd, L= 52.740 km 16.14% 18.07% 

Lot 4 - Aleșd – Frontieră Ungaria, L= 46.744 km 32.07% 29.18% 

 

 
Lot 1 - Cluj Napoca – Aghireş 

 

 

 

 

 

Stația Aghireș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baciu Triaj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baciu Triaj- Mera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gârbău-Aghireș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baciu Triaj- PO Baciu - lucrări 

suprastructură 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stația Cluj-Napoca Cap X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cluj-Napoca Cap Y - Podeț 001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Stadiu sem I anul 2025 

 

4 Loturi 
STADIU 

fizic 
STADIU  
financiar 

Lot 1 - Cluj Napoca – Aghireş, L= 30.411 km 37.00% 29.85% 

Lot 2 - Aghireş – Poieni, L= 36.530 km 47.00% 37.04% 

Lot 3 - Poieni – Aleșd, L= 52.740 km 7.01% 13.64% 

Lot 4 - Aleșd – Frontieră Ungaria, L= 46.744 km 15.20% 16.64% 

 

❖ Stadiu în anul 2024 

• Lot 1: Cluj Napoca – Aghireş, L= 30.411 km 

➢ Stadiu fizic: 21%                                    

➢ Stadiu financiar: 18.91% 



 
 

 

 

•  Lot 2: Aghireş – Poieni, L= 36.530 km 

➢ Stadiu fizic: 31% 

➢ Stadiu financiar: 21.44% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lot 3: Poieni – Aleșd, L= 52.740 km 

➢ Stadiu fizic: 4.43% 

➢ Stadiu financiar: 12.54% 

• Lot 4: Aleșd – Frontieră Ungaria, L= 46.744 km 

➢ Stadiu fizic: 8.10% 

➢ Stadiu financiar: 15.81% 

 


