

“Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a coridorului Pan – European IV, pentru a asigura circulaţia trenurilor cu o viteză de 160 km/h, tronsonul Coşlariu - Simeria”

Stadiul fizic al implementării proiectului - Decembrie 2017

	Coşlariu Vinţu de Jos	Vinţu de Jos Simeria	Instalaţii semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică şi Centrul de Control Operaţional Simeria
TOTAL progres în execuţia lucrărilor – decembrie 2017	84,02%	88,2%	61%

Coşlariu – Vinţu de Jos



km 403+150ex. - aşternere piatra sparta şi montare suprastructura



Podeţ km 403+574ex. – realizare sprijiniri din minipiloţi



km 399+300pr. – aşternere piatră spartă şi montare suprastructură



Podeţ km 400+439pr. – execuţie sferturi de con şi amenajare albie aval



km 401+225pr. – realizare buraj, sudură şi montare LC



km 411+675pr. – aşternere strat 2 de piatra spartă şi execuţie buraj



Stația Alba-Iulia – peron liniile 2-3



km 413+025pr. – execuție buraj și sudura suprastructura



km 395+325pr. - execuție îndesire strat de transfer



Km 0+500pr. DN14B – realizare semnalizare orizontală și verticală



km 401+850pr. – realizare buraj, sudură și montare LC



Podet km 402+656 – execuție fundație



St. Coșlariu – execuție peron principal



km 403+250ex. – realizare buraj, sudură și montare LC



km 402+247pr. – montare dale elastice trecere la nivel



Pod km 409+395pr. – amenajare albie



Stația Alba-Iulia –scara acces tunel pietonal



km 1+025pr.– montare joante izolante racord Alba-Iulia spre Sibiu

Vințu de Jos – Simeria



Stația Șibot - Cap X



Pasarelă, Stația Orăștie



Peron, Stația Orăștie



Pasaj km 455+582 - montare armătură



Pod km 436+699



Podeț km 436+486



Pozare suprastructură, Blandiana – Șibot



Racord spre Cugir



Treceere la nivel cu cf km 462+332



Pasaj km 425+382



Forare coloane, pod km 431+974



Buraje tehnologice, Șibot

Instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria



Tunel Turdaș Est – instalare turn GSM-R



Sântimbru – instalare turn GSM-R



Simeria Veche – turn GSM-R



Alba Iulia – instalare cabluri



Alba Iulia – instalare semnale de avarie



Vințu de Jos – echipamente electroalim.



Coșlariu – instalare dulap exterior



Coșlariu – instalare semnal catarg



Orăștie – instalare cameră tragere



Pod Mureș – instalare console FO



Tunel Turdaș GSM-R – instalare centrală energetică



Vințu de Jos – instalație CE