


„Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse”



Secții de circulație	Stații DCOS	Poziție km	Stadiul implementării proiectului
Constanța - București	BRANESTI	28+800	<p>100% (ultima recepție la terminarea lucrărilor: Central CFR – 15.12.2020)</p>
	DRAGOS VODA	95+081	
	BARAGANU	135+670	
	SALIGNY	172+700	
București – Predeal	CRIVINA	38+482	
	VALEA LARGA	118+569	
Brazi – Pașcani – Iași	TARGU FRUMOS	29+550	
	BAILE SARATA MONTEORU	117+000	
	COTESTI	189+875	
	SASCUT	258+812	
	SECUIENI ROMAN	335+089	
Arad – Timișoara – Caransebeș – Craiova	VINGA	33+643	
	RACARI	280+130	
	DROBETA TURNU SEVERIN EST	359+860	
	TEREGOVA	442+540	
Fetești – Buzău	JABAR	523+910	
	MOVILA	70+750	
București – Craiova	MURGEANCA	46+552	
	VADU LAT	34+946	
	MALDAENI	109+030	
Central CFR	GROZAVESTI	167+576	
	-	-	



Teste la terminarea lucrărilor și verificări în vederea punerii în funcțiune DCOS Dragoș Vodă



Execuție piloți forajați pentru fundație clădire container DCOS Brănești



Execuție fundație clădire container DCOS Brănești



Finisaje exterioare clădire container – DCOS Brănești



Echipe DCOS de cale și clădire container – Crivina




Instalații supraveghere video și clădire container aferent DCOS Valea Largă



Teste la terminarea lucrărilor și verificări în vederea punerii în funcțiune DCOS Târgu Frumos




Finisaje exterioare clădire container și traversă specială senzori DCOS montată în cale aferent DCOS Vinga



Stâlp cu instalații pentru supraveghere video DCOS Vinga



Teste la terminarea lucrărilor și verificări în vederea punerii în funcțiune DCOS Jabăr



Montare elemente de prindere pentru cablul cu fibre optice aerian pe secția Teregova Caransebeș



Echipamente de telecomunicații în Repartitorul TTR Filiași aferente DCOS Răcari



Supravegherea video din camera IDM aferentă DCOS Vadu Lat



Teste la terminarea lucrărilor și verificări în vederea punerii în funcțiune DCOS Vadu Lat



Teste la terminarea lucrărilor și verificări în vederea punerii în funcțiune DCOS Măldăeni



Tablou alimentare instala_ie DCOS din post de transformare al Stației Măldăeni aferente DCOS Măldăeni



Teste la terminarea lucrărilor și verificări în vederea punerii în funcțiune DCOS Grozăvești



Echipment interior DCOS montat în clădirea container DCOS Grozăvești

