

**„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată -
 Sucursala Regională C.F. Craiova”**

Stadiul fizic al implementării proiectului – Ianuarie 2022

Obiectiv	Progres realizat cumulativ
<p>Lotul 1 – poduri și podețe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pod km 115+565, CF 100, Videle – Orșova, între stațiile Măldăieni și Mihăiești ✚ Pod km 99+523, CF 101, București – Pitești, între stațiile Golești și Pitești ✚ Podeț km 226+575, CF 101, Pitești – Craiova, între stațiile Balș și Spineni ✚ Podeț km 357+760, CF 203, Piatra Olt – Podu Olt, între stațiile Valea Fratelui și Turnu 	<p>99,00%</p>
<p>Lotul 2 – poduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pod km 197+557, Linie c.f.101 Chitila - Craiova, între stațiile Slatina și Piatra Olt/Milcov și Slătioara 	<p>100,00% RTL decembrie 2021</p>
<p>Lotul 3 – poduri și podețe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pod Km 40 + 875, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Barbatești și Jupânești ✚ Pod Km 55 + 812, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Pojoreni și Copăcioasa ✚ Pod Km 15 + 550, Linia c.f. 136 Strehaia - Motru, între stațiile Jirov și Corcova ✚ Pod Km 20 + 698, Linia c.f. 136 Strehaia - Motru, între stațiile Corcova și Motru Est ✚ Podeț Km 286 + 035, Linia c.f. 100 București - Jimbolia Liniile I - VIII, în stația Filiași ✚ Podeț Km 279 + 884, Linia c.f. 100 Videle - Orșova Linia I, între stațiile Coțofeni și Răcari ✚ Podeț Km 5 + 303, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni Liniile I și II, în stația Țânțăreni ✚ Podeț Km 6 + 592, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Țânțăreni și Gilort ✚ Podeț Km 6 + 939, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Țânțăreni și Gilort 	<p>95,50%</p>

LOTUL 1 – PODURI ȘI PODEȚE

Pod km 115+565



Pod km 99+523



Podet, km 226+575



Podet, km 357+760



LOTUL 2 – PODURI

Pod km 197+557



LOTUL 3 – PODURI ȘI PODEȚE

Pod km 40+875



Pod km 55+812

