

**„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată -
 Sucursala Regională C.F. Craiova”**

Stadiul fizic al implementării proiectului – Iunie 2023

Obiectiv	Progres realizat cumulativ
<p>Lotul 1 – poduri și podețe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pod km 115+565, CF 100, Videle – Orșova, între stațiile Măldăieni și Mihăiești – <i>recepție finală în ianuarie 2022</i> ✚ Pod km 99+523, CF 101, București – Pitești, între stațiile Golești și Pitești – <i>lucrări în derulare</i> ✚ Podeț km 226+575, CF 101, Pitești – Craiova, între stațiile Balș și Spineni – <i>recepție finală în ianuarie 2021</i> ✚ Podeț km 357+760, CF 203, Piatra Olt – Podu Olt, între stațiile Valea Fratelui și Turnu – <i>recepție lucrări în octombrie 2021</i> 	<p>100,00%</p>
<p>Lotul 2 – poduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pod km 197+557, Linie c.f.101 Chitila - Craiova, între stațiile Slatina și Piatra Olt/Milcov și Slătioara 	<p>100,00% RTL decembrie 2021</p>
<p>Lotul 3 – poduri și podețe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pod Km 40 + 875, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Barbatești și Jupânești – <i>recepție lucrări în noiembrie 2021</i> ✚ Pod Km 55 + 812, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Pojoreni și Copăcioasa – <i>recepție lucrări în noiembrie 2021</i> ✚ Pod Km 15 + 550, Linia c.f. 136 Strehaia - Motru, între stațiile Jirov și Corcova – <i>recepție lucrări în octombrie 2021</i> ✚ Pod Km 20 + 698, Linia c.f. 136 Strehaia - Motru, între stațiile Corcova și Motru Est – <i>lucrări în derulare</i> ✚ Podeț Km 286 + 035, Linia c.f. 100 București - Jimbolia Liniile I - VIII, în stația Filiași – <i>lucrări în derulare</i> ✚ Podeț Km 279 + 884, Linia c.f. 100 Videle - Orșova Linia I, între stațiile Coțofeni și Răcari – <i>recepție finală în ianuarie 2021</i> ✚ Podeț Km 5 + 303, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni Liniile I și II, în stația Țânțăreni – <i>recepție finală în februarie 2022</i> ✚ Podeț Km 6 + 592, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Țânțăreni și Gilort – <i>recepție finală în februarie 2022</i> ✚ Podeț Km 6 + 939, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Țânțăreni și Gilort – <i>recepție finală în februarie 2022</i> 	<p>99,90%</p>