

„Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională C.F. Craiova”

Stadiul fizic al implementării proiectului – Ianuarie 2024

Obiectiv	Progres realizat cumulativ
<p>Lotul 1 – poduri și podețe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pod km 115+565, CF 100, Videle – Orșova, între stațiile Măldăieni și Mihăiești – recepție finală în 21.01.2022 ✚ Pod km 99+523, CF 101, București – Pitești, între stațiile Golești și Pitești – recepție lucrări 12.12.2022 ✚ Podeț km 226+575, CF 101, Pitești – Craiova, între stațiile Balș și Spineni – recepție finală în 14.01.2021 ✚ Podeț km 357+760, CF 203, Piatra Olt – Podu Olt, între stațiile Valea Fratelui și Turnu – recepție finală 08.11.2022 	100,00%
<p>Lotul 2 – poduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pod km 197+557, Linia c.f.101 Chitila - Craiova, între stațiile Slatina și Piatra Olt/Milcov și Slătioara – recepție finală 15.12.2021 	100,00%
<p>Lotul 3 – poduri și podețe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pod Km 40 + 875, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Barbatești și Jupânești – recepție finală 13.12.2022 ✚ Pod Km 55 + 812, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Pojoreni și Copăcioasa – recepție finală 13.12.2022 ✚ Pod Km 15 + 550, Linia c.f. 136 Strehăia - Motru, între stațiile Jirov și Corcova – recepție finală 09.11.2022 ✚ Pod Km 20 + 698, Linia c.f. 136 Strehăia - Motru, între stațiile Corcova și Motru Est – recepție lucrări 09.08.2023 ✚ Podeț Km 286 + 035, Linia c.f. 100 București - Jimbolia Liniile I - VIII, în stația Filiași – recepție lucrări 25.01.2024 ✚ Podeț Km 279 + 884, Linia c.f. 100 Videle - Orșova Linia I, între stațiile Coțofeni și Răcari – recepție finală 14.01.2021 ✚ Podeț Km 5 + 303, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni Liniile I și II, în stația Țânțăreni – recepție finală 22.02.2022 ✚ Podeț Km 6 + 592, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Țânțăreni și Gilort – recepție finală 09.08.2023 ✚ Podeț Km 6 + 939, Linia c.f. 116 Filiași - Livezeni, între stațiile Țânțăreni și Gilort – recepție finală 22.02.2022 	100,00%