adiul proiectului - Trimestrul Il - 20

Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru
modernizarea liniei de cale ferata Apahida - Suceava

<+ Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica
% Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata
<+ Subsectiunea 3: Pojorata - Suceava

“» FINANTARE PROIECT
Numar actiune CEF: 2019-RO-TMC-0228-S

Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2019/2091973
Valoare total eligibila a proiectului: 31.436.919 EUR
Valoare cofinantare UE (85%): 26.721.381 EUR
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Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica

Contract semnat: 18/07.03.2022 cu Asocierea Egis Romania SA - Egis Rail SA - Italrom
Inginerie Internationala SRL

Valoare contract: 29.677.400,00 lei fara TVA

Ordin de incepere: 17.03.2022

Durata de implementare: 23 luni

Termen de finalizare SF+PT: 17.02.2024

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Contract semnat: 1/06.01.2022 cu Asocierea TPF Inginerie SRL - ISPCF S.A. - BAICONS
IMPEX S.R.L.

Valoare contract: 49.314.755,00 lei fara TVA

Ordin de incepere: 01.02.2022

Durata de implementare: 23 luni

Termen de finalizare SF+PT: 01.01.2024

Subsectiunea 3: Pojorata- Suceava

Contract semnat: 36/15.04.2022 cu Asocierea BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.
Valoare contract: 35.700.000,00 lei fara TVA

Ordin de incepere: 13.05.2022

Durata de implementare: 23 luni

Termen de finalizare SF+PT: 13.04.2024

X Stadiu in trimestrul 111 2022
Contractele de realizare SF sunt in derulare.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raportul de inceput, Raport privind studiile anterioare si analiza unor
documente relevante (R2),

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raport de inceput (R1), Raportul asupra studiilor anterioare si alte
documente relevante(R2), Raport cu privire la analiza situatiei existente (R3), Raport privind
analiza cererii de transport (R4).

Subsectiunea 3: Pojorata- Suceava
Contract SF in derulare.
Rapoarte aprobate: raport de inceput (R1), Raport privind analiza situatiei existente (R2)

> Stadiu in trimestrul 11 2022
Subsectiunea 1: Apahida - llva Mica

Contract SF in derulare.
Rapoarte aprobate: Raportul de inceput

Subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata

Contract SF in derulare.

Rapoarte aprobate: Raport de inceput, Raportul asupra studiilor anterioare si alte documente
relevante, Raport cu privire la analiza situatiei existente (R3)

Rapoarte in analiza: Raport privind analiza cererii de transport (R4).

Subsectiunea 3: Pojorata- Suceava

Contract SF in derulare.

Incep actiunile de pregatire a informatiilor necesare elaborarii si transmiterii raportului de
inceput

% Stadiu in trimestrul |1 2022

> subsectiunea 1: Apahida - llva Mica, a fost semnat contractul de servicii

Contractul de prestari servicii nr. 18/07.03.2022

Valoare contract: 29.677.400,00 lei fara TVA

Denumire contractor: Asocierea SC Egis Romania S.A. - Egis Rail S.A.— SC Italrom Inginerie
Internationala S.R.L.

Ordin de incepere: 17.03.2022

Termen de executie cf contract: 23 luni de la data Ordinului de incepere a serviciilor

> subsectiunea 2 - llva Mica - Pojorata a fost semnat contractul de servicii

Contractul de prestari servicii nr. 1/06.01.2022

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



ofi

Valoare contract: 49.314.755,00 lei fara TVA
Denumire contractor: Asocierea TPF INGINERIE SRL. - I.S.P.C.F. S.A. - BAICONS IMPEX S.R.L

Ordin de incepere: 01.02.2022
Termen de executie cf contract: 23 luni de la data Ordinului de incepere a serviciilor

> pentru subsectiunea 3: Pojorata- Suceava - Contract semnat: 36/15.04.2022 cu Asocierea
BAICONS IMPEX S.R.L. - ISPCF S.A.

% 2022

Au fost desemnati castigatorii procedurilor de achizitie publica

> subsectiunea 1: Apahida - llva Mica - Asocierea EGIS ROMANIA S.A.(lider de asociere) -
EGIS RAIL S.A.(asociat)-ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA S.R.L.(asociat) cu o ofertd in
valoare de 29.677.400 lei fara TVA. Termen de solutionare a contestatiilor depuse 02-
12.11.2021

- Tn 23.11.2021 ofertantul declarat castigator a facut plangere la CAB. Dosar CAB 7577/2/2021
termen de judecata: 08.12.2021

Anunt de participare: CN 1028266/10.02.2021 in SEAP, JOUE cu numarul 2021/S 028-070408

> subsectiunea 2: llva Mica - Pojorata - Asocierea TPF Inginerie S.R.L. (lider de asociere) -
[.S.C.P.F. S.A. - S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. cu o oferta in valoare de 49.314.755 lei fara TVA.
Termen de solutionare a contestatiilor depuse 08-18-.11.2021

- Tn 19.11.2021 ofertantul contestatar a facut plangere la CAB . Dosar CAB nr.7510/2/2021
termen de judecata 17.12.2021.

Anunt de participare: CN 1029801/03.04.2021 in SEAP, JOUE cu numarul 2021/S 066-172441

> subsectiunea 3: Pojorata- Suceava - Asocierea SC. Baicons Impex SRL (lider asociere) - SC
ISPCF SA (asociat) cu o oferta in valoare de 35.700.000 lei fara TVA. Termen de solutionare a
contestatiilor depuse 09-19.11.2021

in 19.11.2021 CNSC a dispus prin Decizia 2591/2712/22.11.2021 admiterea contestatiei si
remedierea ofertei castigatoare.

Procedura a fost suspendata punerii in aplicare a deciziei CNSCsi suspendarea procedurii
Dosar CAB 7787/2/2021 - termen de judecata 19.01.2022

Anunt de participare: CN 1028539/23.02.2021 in SEAP, JOUE cu numarul 2021/S 037-093625

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



