Gofinantat de Mecanismul pentru
Incarconectaras Enropal al Uniinii Eun

adiul proiectului - Trimestrul Il - 202

»otudiu de Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii
feroviare Predeal-Brasov”

FINANTARE PROIECT

Numar actiune CEF: 2016-RO-TMC-0076-S

Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365811

Valoare eligibila proiect: 4.381.800 euro, din care contributia

FC (85%) - 3.724.530 euro

RO (15%) - 657.270 euro

% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2017-18.04.2022
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IMPLEMENTARE PROIECT
% Contract de prestari servicii semnat in 21.08.2020
% Consultant: Asocierea Egis Romania - Egis Rail SA - Italrom Inginerie
Internationala SRL
Valoare contract: 14.199.246 lei, fara TVA
Sursa de finantare: CEF 2014-2020
Durata de implementare contract: 33 luni de la ordinul de incepere
Ordin de incepere: 07.09.2020
Termen de finalizare: 07.06.2023
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% Stadiu in trimestrul Il 2022:
Contract SF in derulare.
Prelungire cu 10 luni a duratei de implementare, cf act aditional

% Stadiu in trimestrul Il 2022:
Contract SF in derulare.
Urmeaza revizia 2 a Raportului nr. 8 - Raport final asupra selectarii optiunii preferate
(rev 1) ca urmare a deciziei Comisiei Europene privind solutia aleasa pentru un tunel
de aprox. 7 km proiectat la parametri compatibili cu o linie de mare viteza viitoare

% Stadiu in trimestrul | 2022:
n perioada 21.02-23.02.2022 au avut loc clarificari intre Prestator si Jaspers pentru
stabilirea detaliilor privind forma finala a prezentarii variantelor de traseu din lista
scurta pentru analiza la Comisia Europeana, in scopul alegerii variantei finale a SF.

% 2021:
Au fost aprobate: Raportul de inceput, Raport asupra analizei studiilor anterioare si
alte documente relevante, Raport asupra analizei situatiei existente, Raport preliminar
privind determinarea cererii de transport si al simularii operationale, Raport
identificare lista lunga de optiuni.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.
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R po analiza preAliminaré/filtrare optiuni etapa I, Raport analiza detaliata a optiunilor
din lista scurta. In analiza Raportul nr. 8 - Raport final asupra selectarii optiunii
preferate si Raportul special nr.2 - Raport de analiza a capacitatii de circulatie.

% 2020:

Tn 21 august 2020, Compania Nationald de C3i Ferate CFR SA si Asocierea Egis Romania
- Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL au semnat contractul sectorial de
servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar modernizarii sectiunii
feroviare Predeal - Brasov (26,9 km).

In data de 07.09.2020 a fost emis Ordinul de incepere a prestarii serviciilor. Termenul
de elaborare a studiului de fezabilitate este de 23 luni de la data ordinului de incepere
a serviciilor. Contract de servicii in derulare.

% 2019:
n 29.01.2019 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.
21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii.
02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestatie impotriva procedurii organizata
de CNCF CFR-SA.
26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii si reevaluarea ofertelor
depuse de doi ofertanti.
23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de catre
Directorul General al CN “CFR” SA.

% 2018:
In 2018 a fost lansatd in SICAP licitatia referitoare la elaborarea Studiului de
Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii feroviare Predeal-Brasov.

* numar anunt de participare - CN1006840/28.11.2018

* numar anunt Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO

% 2016-2017:
In octombrie 2017, a fost semnat contractul de finantare a Actiunii:
2016-RO-TMC-0076-S.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



