adiul proiectului - Trimestrul IV - 20%

»otudiu de Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii
feroviare Predeal-Brasov”

FINANTARE PROIECT
% Numar actiune CEF: 2016-RO-TMC-0076-S
% Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365811
% Valoare eligibila proiect: 4.381.800 euro, din care contributia
FC (85%) - 3.724.530 euro
RO (15%) - 657.270 euro
% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2017-18.04.2022

IMPLEMENTARE PROIECT

% Contract de prestari servicii semnat in 21.08.2020

% Consultant: Asocierea Egis Romania - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala
SRL

% Valoare contract: 14.199.246 RON (fara TVA)

% Sursa de finantare: CEF 2014-2020

% Durata de implementare contract: 23 luni de la ordinul de incepere

% Ordin de incepere: 07.09.2020

++ Stadiu de implementare: Contract de servicii in derulare.

A Stadiu in 2016-2017:
In octombrie 2017, a fost semnat contractul de finantare a Actiunii:
2016-RO-TMC-0076-S.

& Stadiu in 2018:
In 2018 a fost lansata in SICAP licitatia referitoare la elaborarea Studiului de
Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii feroviare Predeal-Brasov.
* numdr anunt de participare - CN1006840/28.11.2018
* numdr anunt Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO

% Stadiu in trimestrul 2019:

In 29.01.2019 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.

21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii.

02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestatie impotriva procedurii organizata
de CNCF CFR-SA.

26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii si reevaluarea ofertelor
depuse de doi ofertanti.

23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de catre
Directorul General al CN “CFR” SA.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



% Stadiu in 2020:
Tn 21 august 2020, Compania Nationald de C&i Ferate CFR SA si Asocierea Egis Romania -
Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL au semnat contractul sectorial de servicii
pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar modernizarii sectiunii feroviare Predeal
- Brasov (26,9 km).

in data de 07.09.2020 a fost emis Ordinul de incepere a prestarii serviciilor. Termenul
de elaborare a studiului de fezabilitate este de 23 luni de la data ordinului de incepere a
serviciilor. Contract de servicii in derulare.

% Stadiu in trimestrul | 2021:
A fost aprobat Raportul asupra studiilor anterioare si a altor documente relevante
S-au transmis documentele necesare obtinerii Acordului de Mediu - Arii protejate. Sunt
in analiza rapoarte privind situatia existenta, cererea de transport & simulare operationala
si raportul privind identificarea listei lungi de optiuni.

< Stadiu in trimestrul 11 2021:

Au fost aprobate: Raportul de Tnceput, Raport asupra analizei studiilor anterioare si
alte documente relevante, Raport asupra analizei situatiei existente, Raport preliminar
privind determinarea cererii de transport si al simularii operationale, Raport identificare
lista lunga de optiuni.

< Stadiu in trimestrul 11l 2021:
Alte rapoarte aprobate: Raport analiza preliminara/filtrare optiuni etapa |, Raport
analiza detaliata a optiunilor din lista scurta.
Se afla in analiza Raportul final asupra selectarii optiunii preferate.

% Stadiu in trimestrul IV 2021:
Se afla in analiza Raportul nr. 8 - Raport final asupra selectarii optiunii preferate si Raportul
special nr.2 - Raport de analiza a capacitatii de circulatie.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



