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„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii 

feroviare Predeal-Brașov” 
 

FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2016-RO-TMC-0076-S 
❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365811 
❖ Valoare eligibilă proiect: 4.381.800 euro, din care contribuția 

FC (85%) – 3.724.530 euro  
RO (15%) – 657.270 euro  

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2017-18.04.2022 
 

IMPLEMENTARE PROIECT 

❖ Contract de prestări servicii semnat în 21.08.2020 
❖ Consultant: Asocierea Egis România - Egis Rail SA – Italrom Inginerie Internațională 

SRL 
❖ Valoare contract: 14.199.246 RON (fără TVA) 
❖ Sursa de finanţare: CEF 2014-2020  
❖ Durata de implementare contract: 23 luni de la ordinul de începere 
❖ Ordin de începere: 07.09.2020 
❖ Stadiu de implementare: Contract de servicii în derulare. 

 
❖ Stadiu în 2016-2017: 

       În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii: 
2016-RO-TMC-0076-S.  

 
❖ Stadiu în 2018:  
În 2018 a fost lansată în SICAP licitaţia referitoare la elaborarea Studiului de 

Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov. 
* număr anunț de participare - CN1006840/28.11.2018 
* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO 

 
❖ Stadiu în trimestrul 2019:  
În 29.01.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.  
21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii. 
02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestație împotriva procedurii organizata 

de CNCF CFR-SA.  
26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii și reevaluarea ofertelor 

depuse de doi ofertanți.  
23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de catre 

Directorul General al CN “CFR” SA. 
 
 
 

Stadiul proiectului – Trimestrul IV – 2021 
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❖ Stadiu în 2020:  

În 21 august 2020, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA și Asocierea Egis România - 
Egis Rail SA – Italrom Inginerie Internațională SRL au semnat contractul sectorial de servicii 
pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar modernizării secțiunii feroviare Predeal 
– Brașov (26,9 km). 

 
 În data de 07.09.2020 a fost emis Ordinul de începere a prestării serviciilor. Termenul 
de elaborare a studiului de fezabilitate este de 23 luni de la data ordinului de începere a 
serviciilor. Contract de servicii în derulare. 
 

 
❖ Stadiu în trimestrul I 2021:  

A fost aprobat Raportul asupra studiilor anterioare şi a altor documente relevante 
S-au transmis documentele necesare obținerii Acordului de Mediu - Arii protejate. Sunt 

in analiza rapoarte privind situația existentă, cererea de transport & simulare operațională 
și raportul privind identificarea listei lungi de opțiuni. 

 
❖ Stadiu în trimestrul II 2021:  

Au fost aprobate: Raportul de Început, Raport asupra analizei studiilor anterioare si 
alte documente relevante,  Raport asupra analizei situației existente, Raport preliminar 
privind determinarea cererii de transport și al simulării operaționale, Raport identificare 
lista lunga de opțiuni. 

 
❖ Stadiu în trimestrul III 2021:  

Alte rapoarte aprobate: Raport analiză preliminară/filtrare opțiuni etapa I, Raport 
analiza detaliată a opțiunilor din lista scurtă.  
Se află în analiză Raportul final asupra selectării opțiunii preferate. 

 
❖ Stadiu în trimestrul IV 2021:  

Se află în analiză Raportul nr. 8 - Raport final asupra selectării opțiunii preferate și Raportul 
special nr.2 - Raport de analiză a capacității de circulație. 
 

 
 

 


