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,,otudiu de Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii
feroviare Predeal-Brasov™

Descriere proiect: reabilitarea a 26,9 km linie de cale ferata

Sursa de finantare: CEF 2014-2020

Valoare contract: 14.199.246 RON (fara TVA)

Durata de implementare contract: 23 luni de la data emiterii ordinului de incepere
Stadiu: In curs de semnare contract

++ Stadiu Tn 2016-2017:

In perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregatita aplicatia aferenta sesiunii
depunerii de proiecte pentru CEF 2016 in vederea obtinerii finantarii serviciului de
elaborare a studiului de fezabilitate.

In octombrie 2017, a fost semnat contractul de finantare a Actiunii :

2016-RO-TMC-0076-S.

o Stadiu Tn 2018:

Documentatia de atribuire a fost incarcata in SICAP, iar ANAP a aprobat in data de
21.11.2018 respectiva documentatie, aferenta licitatiei referitoare la elaborarea Studiului
de Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii feroviare Predeal-Brasov .

* numar anunt SICAP - CN1006840/28.11.2018
* numdr anunt Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO

% Stadiu Trimestrul 1 2019:
28.01.2019 - termenul de depunere a ofertelor
In 29.01.2019 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.

s Stadiu Trimestrul Il 2019:
Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.

% Stadiu Trimestrul Il 2019:

Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.

In data de 21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii si au fost transmise
comunicarile privind rezultatul procedurii.

in data de 02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestatie impotriva procedurii
organizata de CNCF CFR-SA.

In data de 26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii si reevaluarea
ofertelor depuse de doi ofertanti. Un ofertant s-a adresat Curtii de Apel Bucuresti.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.
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% Stadiu Trimestrul IV 2019:
Curtea de Apel Bucuresti a respins plangerea depusa. Ofertele au fost reevaluate, iar
in data de 23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de catre
Directorul General al companiei.

% Stadiu Trimestrul | 2020:
in data de 06.01.2020 un ofertant a despus contestatie la Raportul procedurii.
CNSC a dispus anularea Raportului procedurii si reevaluarea ofertei. Conducerea companiei
a dispus suspendarea procedurii de reevaluare a ofertelor, pana la comunicarea de catre
Curtea de Apel Bucuresti a hotararii de solutionare a plangerii depuse de ofertant.
In data de 17.03.2020 Curtea de Apel Bucuresti a respins plangerea contestatarului.
Conducerea a dispus reluarea ofertelor conform hotararii CAB.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



