tadiul proiectului - Trimestrul Il - 201

,,otudiu de Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii
feroviare Predeal-Brasov™

% Contract de prestari servicii - Tn pregatire pentru lansare procedura de achizitie

« Termen de lansare: Trimestrul 11l 2018

% Valoare financiara estimata fara TVA: 4.250.130 Euro

« Termen de implementare contract: 23 luni de la data emiterii ordinului de incepere
a serviciilor

% Stadiu Tn 2016-2017:
in perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregatitd aplicatia aferenta
sesiunii depunerii de proiecte pentru CEF 2016 in vederea obtinerii finantarii serviciului
de elaborare a studiului de fezabilitate.
In octombrie 2017, a fost semnat contractul de finantare a Actiunii 2016-RO-TMC-
0076-S.

% Stadiu Trimestrul | - 11 2018:
Au fost demarate actiuni de pregatire a documentatiei de atribuire pentru lansarea
procedurii de achizitie a contractului de servicii.

+«+ Stadiu Trimestrul 111 2018:

In data de 21.08.2018 documentatia de atribuire a fost inregistrata in noul Sistem
Electronic de Achizitii Publice - SICAP.

In data de 05.09.2018 documentatia de atribuire a fost respinsa de ANAP primind
aviz conform conditionat.

In luna septembrie s-a revizuit documentatia conform solicitarilor ANAP. Varianta
revizuita a documentatiei este in continuare in etapa de analiza inainte de a fi
inregistrata in SICAP.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



