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„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii 

feroviare Predeal-Brașov” 
 
 

Descriere proiect: reabilitarea a 26,9 km linie de cale ferată 
Sursa de finanţare: CEF 2014-2020  
Valoare contract: 14.199.246 RON (fără TVA) 
Durata de implementare contract: 23 luni de la data emiterii ordinului de începere 
Stadiu: În curs de semnare contract  

 
 Stadiu în 2016-2017: 

În perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 a fost pregătită aplicaţia aferentă sesiunii 
depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de 
elaborare a studiului de fezabilitate. 
       În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii : 

2016-RO-TMC-0076-S.  
 

 Stadiu în 2018:  
Documentația de atribuire a fost încărcată în SICAP, iar ANAP a aprobat în data de 

21.11.2018 respectiva documentație, aferentă licitației referitoare la elaborarea Studiului 
de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov . 

* număr anunț SICAP - CN1006840/28.11.2018 
   * număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO 
 
 Stadiu Trimestrul I 2019:  
28.01.2019 – termenul de depunere a ofertelor 
În 29.01.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.  

 
 
 Stadiu Trimestrul II 2019:  

Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit. 
 
 Stadiu Trimestrul III 2019:  

Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.  
În data de 21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii şi au fost transmise 

comunicările privind rezultatul procedurii. 
În data de 02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestație împotriva procedurii 

organizata de CNCF CFR-SA.  
În data de 26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii și reevaluarea 

ofertelor depuse de doi ofertanți. Un ofertant s-a adresat Curţii de Apel Bucureşti. 
 

Stadiul proiectului – Trimestrul I – 2020 
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 Stadiu Trimestrul IV 2019:  
Curtea de Apel Bucureşti a respins plângerea depusă. Ofertele au fost reevaluate, iar 

în data de 23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de către 
Directorul General al companiei. 

 
 Stadiu Trimestrul I 2020:  

În data de 06.01.2020 un ofertant a despus contestație la Raportul procedurii. 
CNSC a dispus anularea Raportului procedurii si reevaluarea ofertei. Conducerea companiei 
a dispus suspendarea procedurii de reevaluare a ofertelor, până la comunicarea de către 
Curtea de Apel Bucureşti a hotărârii de soluţionare a plângerii depuse de ofertant. 
In data de 17.03.2020 Curtea de Apel Bucureşti a respins plângerea contestatarului. 
Conducerea a dispus reluarea ofertelor conform hotărârii CAB. 

 


