adiul proiectului - Trimestrul IV - 20%

»otudiu de Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii
feroviare Predeal-Brasov”

FINANTARE PROIECT
% Numar actiune CEF: 2016-RO-TMC-0076-S
% Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365811
% Valoare eligibila proiect: 4.381.800 euro, din care contributia
FC (85%) - 3.724.530 euro
RO (15%) - 657.270 euro
% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2017-18.04.2022

IMPLEMENTARE PROIECT

% Contract de prestari servicii semnat in 21.08.2020

% Consultant: Asocierea Egis Romania - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala
SRL

% Valoare contract: 14.199.246 RON (fara TVA)

% Sursa de finantare: CEF 2014-2020

% Durata de implementare contract: 23 luni de la ordinul de incepere

% Ordin de incepere: 07.09.2020

% Stadiu de implementare: Contract de servicii in derulare.

% Stadiu in 2016-2017:

In perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregatita aplicatia aferenta sesiunii
depunerii de proiecte pentru CEF 2016 in vederea obtinerii finantarii serviciului de
elaborare a studiului de fezabilitate.

In octombrie 2017, a fost semnat contractul de finantare a Actiunii :
2016-RO-TMC-0076-S.

& Stadiu in 2018:
In 2018 a fost lansata in SICAP licitatia referitoare la elaborarea Studiului de
Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii feroviare Predeal-Brasov.
* numdr anunt de participare - CN1006840/28.11.2018
* numdr anunt Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S 5229 - 524792-2018-RO

% Stadiu in trimestrul 1 2019:
In 29.01.2019 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.

% Stadiu in trimestrul 1l 2019:
Perioada de evaluare oferte.

% Stadiu in trimestrul 111 2019:
In data de 21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



In data de 02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestatie impotriva procedurii
organizata de CNCF CFR-SA.

In data de 26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii si reevaluarea
ofertelor depuse de doi ofertanti.

%+ Stadiu in trimestrul IV 2019:
In data de 23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de
catre Directorul General al CN “CFR” SA.

A % Stadiu in trimestrul | 2020:
In data de 06.01.2020 un ofertant a despus contestatie la Raportul procedurii.
CNSC a dispus anularea Raportului procedurii si reevaluarea ofertei.
In data de 17.03.2020 Curtea de Apel Bucuresti a respins plangerea contestatarului.
A fost reluata revaluarea ofertelor.

< Stadiu in trimestrul 1l 2020:

In data de 04 iunie 2020, Asocierea Egis Romania - Egis Rail SA - Italrom Inginerie
Internationala SRL a fost declarata castigatoare a procedurii de licitatie publica pentru
elaborarea studiului de fezabilitate necesar modernizarii sectiunii feroviare Predeal -
Brasov (26,9 km), cu o oferta financiara in valoare de 14.199.246 RON (fara TVA).

< Stadiu in trimestrul 11l 2020:

In 21 august 2020, Compania Nationald de Cai Ferate CFR SA si Asocierea Egis
Romania - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL au semnat contractul sectorial
de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar modernizarii sectiunii
feroviare Predeal - Brasov (26,9 km).

n data de 07.09.2020 a fost emis Ordinul de incepere a prestarii serviciilor. Termenul
de elaborare a studiului de fezabilitate este de 23 luni de la data ordinului de incepere a
serviciilor. Contract de servicii in derulare.

% Stadiu in trimestrul IV 2020:
A fost aprobat Raportul de Inceput si este in analiza Raportul asupra studiilor
anterioare si a altor documente relevante.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabild pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



