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„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii 

feroviare Predeal-Brașov” 
 

 

❖ Contract de prestări servicii – procedură de achiziţie lansată 
❖ Termen de lansare: Trimestrul IV 2018 
❖ Valoare financiară estimată fără TVA: 19.501.722,00 Lei (fără TVA) 
❖ Termen de implementare contract: 23 luni de la data emiterii ordinului de începere 

a serviciilor 
 

❖ Stadiu în 2016-2017: 
În perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 a fost pregătită aplicaţia aferentă sesiunii 

depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de 
elaborare a studiului de fezabilitate. 
       În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii : 

2016-RO-TMC-0076-S.  
 

❖ Stadiu în 2018:  
Documentația de atribuire a fost încărcată în SICAP, iar ANAP a aprobat în data de 

21.11.2018 respectiva documentație, aferentă licitației referitoare la elaborarea Studiului 
de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov . 

* număr anunț SICAP - CN1006840/28.11.2018 
   * număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO 
 

❖ Stadiu Trimestrul I 2019:  
28.01.2019 – termenul de depunere a ofertelor 
În 29.01.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.  

 
 

❖ Stadiu Trimestrul II 2019:  
Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit. 
 

❖ Stadiu Trimestrul III 2019:  
Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.  
În data de 21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii şi au fost transmise 

comunicările privind rezultatul procedurii. Procedura se află în termenul legal de depunere  
a eventualelor contestaţii la raportul procedurii. 

 

Stadiul proiectului – Trimestrul III – 2019 

 


