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»otudiu de Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii
feroviare Predeal-Brasov”
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°e

Contract de prestari servicii - procedura de achizitie lansata

Termen de lansare: Trimestrul IV 2018

Valoare financiara estimata fara TVA: 19.501.722,00 Lei (fara TVA)

Termen de implementare contract: 23 luni de la data emiterii ordinului de incepere
a serviciilor

X/ X/ X/
LXK X g

% Stadiu in 2016-2017:

In perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregatita aplicatia aferenta sesiunii
depunerii de proiecte pentru CEF 2016 in vederea obtinerii finantarii serviciului de
elaborare a studiului de fezabilitate.

in octombrie 2017, a fost semnat contractul de finantare a Actiunii :

2016-RO-TMC-0076-S.

R Stadiu in 2018:

Documentatia de atribuire a fost incarcata in SICAP, iar ANAP a aprobat in data de
21.11.2018 respectiva documentatie, aferenta licitatiei referitoare la elaborarea Studiului
de Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii feroviare Predeal-Brasov .

* numdr anunt SICAP - CN1006840/28.11.2018
* numdr anunt Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S 5229 - 524792-2018-RO

% Stadiu Trimestrul | 2019:
28.01.2019 - termenul de depunere a ofertelor
In 29.01.2019 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.

% Stadiu Trimestrul Il 2019:
Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.

% Stadiu Trimestrul Il 2019:
Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.
in data de 21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii si au fost transmise
comunicarile privind rezultatul procedurii. Procedura se afla in termenul legal de depunere
a eventualelor contestatii la raportul procedurii.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



