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„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii 

feroviare Predeal-Brașov” 
 
 

 Valoare estimată contract: 14.199.246 RON (fără TVA) 
 Sursa de finanţare: CEF 2014-2020  
 Durata de implementare contract: 23 luni de la data emiterii ordinului de 

începere 
 Stadiu: În curs de semnare contract  

 
 Stadiu în 2016-2017: 
În perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 a fost pregătită aplicaţia aferentă sesiunii 

depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de 
elaborare a studiului de fezabilitate. 
       În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii : 

2016-RO-TMC-0076-S.  
 

 Stadiu în 2018:  
Documentația de atribuire a fost încărcată în SICAP, iar ANAP a aprobat în data de 

21.11.2018 respectiva documentație, aferentă licitației referitoare la elaborarea Studiului 
de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov . 

* număr anunț SICAP - CN1006840/28.11.2018 
   * număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO 
 
 Stadiu în trimestrul I 2019:  
28.01.2019 – termenul de depunere a ofertelor 
În 29.01.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.  
 
 Stadiu în trimestrul II 2019:  
Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit. 
 
 Stadiu în trimestrul III 2019:  
Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.  
În data de 21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii. 
În data de 02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestație împotriva procedurii 

organizata de CNCF CFR-SA.  
În data de 26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii și reevaluarea 

ofertelor depuse de doi ofertanți. 
 
 
 

Stadiul proiectului – Trimestrul II – 2020 
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 Stadiu în trimestrul IV 2019:  

În data de 23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de 
catre Directorul General al CN “CFR” SA. 

 
 Stadiu în trimestrul I 2020:  

În data de 06.01.2020 un ofertant a despus contestație la Raportul procedurii. 
CNSC a dispus anularea Raportului procedurii şi reevaluarea ofertei. 
În data de 17.03.2020 Curtea de Apel Bucureşti a respins plângerea contestatarului. 
A fost reluată revaluarea ofertelor. 
 

 Stadiu în trimestrul II 2020:  
În data de 04 iunie 2020, Asocierea Egis România - Egis Rail SA – Italrom Inginerie 

Internațională SRL a fost declarată câştigătoare a procedurii de licitaţie publică pentru 
elaborarea studiului de fezabilitate necesar modernizării secțiunii feroviare Predeal – 
Brașov (26,9 km), cu o ofertă financiară în valoare de 14.199.246 RON (fără TVA). 
Urmează încheierea contractului. 
 

 


