

## Stadiul proiectului - Trimestrul I - 2020

### „Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare **Predeal-Brașov**”

Descriere proiect: reabilitarea a 26,9 km linie de cale ferată

**Sursa de finanțare:** CEF 2014-2020

**Valoare contract:** 14.199.246 RON (fără TVA)

**Durata de implementare contract:** 23 luni de la data emiterii ordinului de începere

**Stadiu:** În curs de semnare contract

#### ❖ **Stadiu în 2016-2017:**

În perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregătită aplicația aferentă sesiunii depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate.

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii :  
2016-RO-TMC-0076-S.

#### ❖ **Stadiu în 2018:**

Documentația de atribuire a fost încărcată în SICAP, iar ANAP a aprobat în data de 21.11.2018 respectiva documentație, aferentă licitației referitoare la elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov .

\* număr anunț SICAP - CN1006840/28.11.2018

\* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO

#### ❖ **Stadiu Trimestrul I 2019:**

28.01.2019 - termenul de depunere a ofertelor

În 29.01.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.

#### ❖ **Stadiu Trimestrul II 2019:**

Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.

#### ❖ **Stadiu Trimestrul III 2019:**

Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.

În data de 21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii și au fost transmise comunicările privind rezultatul procedurii.

În data de 02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestație împotriva procedurii organizata de CNCF CFR-SA.

În data de 26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii și reevaluarea ofertelor depuse de doi ofertanți. Un ofertant s-a adresat Curții de Apel București.



Cofinanțat de Mecanismul pentru  
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



#### ❖ Stadiu Trimestrul IV 2019:

Curtea de Apel București a respins plângerea depusă. Ofertele au fost reevaluate, iar în data de 23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de către Directorul General al companiei.

#### ❖ Stadiu Trimestrul I 2020:

În data de 06.01.2020 un ofertant a depus contestație la Raportul procedurii. CNSC a dispus anularea Raportului procedurii și reevaluarea ofertei. Conducerea companiei a dispus suspendarea procedurii de reevaluare a ofertelor, până la comunicarea de către Curtea de Apel București a hotărârii de soluționare a plângerii depuse de ofertant. În data de 17.03.2020 Curtea de Apel București a respins plângerea contestatarului. Conducerea a dispus reluarea ofertelor conform hotărârii CAB.