tadiul proiectului - Trimestrul Il - 202(

,,otudiu de Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii
feroviare Predeal-Brasov™

% Valoare estimata contract: 14.199.246 RON (fara TVA)

% Sursa de finantare: CEF 2014-2020

% Durata de implementare contract: 23 luni de la data emiterii ordinului de
ncepere

% Stadiu: In curs de semnare contract

< Stadiu Tn 2016-2017:

In perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregatita aplicatia aferenta sesiunii
depunerii de proiecte pentru CEF 2016 in vederea obtinerii finantarii serviciului de
elaborare a studiului de fezabilitate.

In octombrie 2017, a fost semnat contractul de finantare a Actiunii :

2016-RO-TMC-0076-S.

o Stadiu Tn 2018:

Documentatia de atribuire a fost incarcata in SICAP, iar ANAP a aprobat in data de
21.11.2018 respectiva documentatie, aferenta licitatiei referitoare la elaborarea Studiului
de Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii feroviare Predeal-Brasov .

* numar anunt SICAP - CN1006840/28.11.2018
* numdr anunt Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO

% Stadiu Tn trimestrul 1 2019:
28.01.2019 - termenul de depunere a ofertelor
In 29.01.2019 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.

s Stadiu Tn trimestrul 1l 2019:
Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.

s Stadiu Tn trimestrul 11l 2019:

Perioada de evaluare oferte, iar termenul de evaluare a fost prelungit.

In data de 21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii.

in data de 02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestatie impotriva procedurii
organizata de CNCF CFR-SA.

In data de 26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii si reevaluarea
ofertelor depuse de doi ofertanti.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



A ¢ Stadiu Tn trimestrul 1V 2019:
In data de 23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de
catre Directorul General al CN “CFR” SA.

s Stadiu Tn trimestrul 1 2020:
in data de 06.01.2020 un ofertant a despus contestatie la Raportul procedurii.
CNSC a dispus anularea Raportului procedurii si reevaluarea ofertei.
In data de 17.03.2020 Curtea de Apel Bucuresti a respins plangerea contestatarului.
A fost reluata revaluarea ofertelor.

s Stadiu Tn trimestrul 11 2020:

In data de 04 iunie 2020, Asocierea Egis Romania - Egis Rail SA - Italrom Inginerie
Internationala SRL a fost declarata castigatoare a procedurii de licitatie publica pentru
elaborarea studiului de fezabilitate necesar modernizarii sectiunii feroviare Predeal -
Brasov (26,9 km), cu o oferta financiara in valoare de 14.199.246 RON (fara TVA).
Urmeaza incheierea contractului.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



