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„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii 

feroviare Predeal-Brașov” 
 

FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2016-RO-TMC-0076-S 
❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365811 
❖ Valoare eligibilă proiect: 4.381.800 euro, din care contribuția 

FC (85%) – 3.724.530 euro  
RO (15%) – 657.270 euro  

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2017-18.04.2022 
 

IMPLEMENTARE PROIECT 

❖ Contract de prestări servicii semnat în 21.08.2020 
❖ Consultant: Asocierea Egis România - Egis Rail SA – Italrom Inginerie 

Internațională SRL 
❖ Valoare contract: 14.199.246 lei, fără TVA 
❖ Sursa de finanţare: CEF 2014-2020  
❖ Durata de implementare contract: 33 luni de la ordinul de începere 
❖ Ordin de începere: 07.09.2020 
❖ Termen de finalizare: 07.06.2023 

 
 

❖ Stadiu în trimestrul III 2022:  
Contract SF in derulare.                                                  
Prelungire cu 10 luni a duratei de implementare, cf act adițional 
 

❖ Stadiu în trimestrul II 2022:  
Contract SF in derulare.                                                  
Urmeaza revizia 2 a Raportului nr. 8 - Raport final asupra selectării opțiunii preferate 
(rev 1) ca urmare a deciziei Comisiei Europene privind solutia aleasa pentru un tunel 
de aprox. 7 km proiectat la parametri compatibili cu o linie de mare viteză viitoare 

 
❖ Stadiu în trimestrul I 2022:  

În perioada 21.02-23.02.2022 au avut loc clarificări între Prestator și Jaspers pentru 
stabilirea detaliilor privind forma finală a prezentării variantelor de traseu din lista 
scurtă pentru analiza la Comisia Europeana, în scopul alegerii variantei finale a SF. 

 
❖ 2021:  

Au fost aprobate: Raportul de Început, Raport asupra analizei studiilor anterioare si 
alte documente relevante,  Raport asupra analizei situației existente, Raport preliminar 
privind determinarea cererii de transport și al simulării operaționale, Raport 
identificare lista lunga de opțiuni. 

Stadiul proiectului – Trimestrul III – 2022 
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Raport analiză preliminară/filtrare opțiuni etapa I, Raport analiza detaliată a opțiunilor 
din lista scurtă. În analiză Raportul nr. 8 - Raport final asupra selectării opțiunii 
preferate și Raportul special nr.2 - Raport de analiză a capacității de circulație. 

 
❖ 2020:  

În 21 august 2020, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA și Asocierea Egis România 
- Egis Rail SA – Italrom Inginerie Internațională SRL au semnat contractul sectorial de 
servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar modernizării secțiunii 
feroviare Predeal – Brașov (26,9 km). 
În data de 07.09.2020 a fost emis Ordinul de începere a prestării serviciilor. Termenul 
de elaborare a studiului de fezabilitate este de 23 luni de la data ordinului de începere 
a serviciilor. Contract de servicii în derulare. 

 
❖ 2019:  

În 29.01.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.  
21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii. 
02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestație împotriva procedurii organizata 
de CNCF CFR-SA.  
26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii și reevaluarea ofertelor 
depuse de doi ofertanți.  
23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de catre 
Directorul General al CN “CFR” SA. 

 
❖ 2018:  

În 2018 a fost lansată în SICAP licitaţia referitoare la elaborarea Studiului de 
Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov. 

* număr anunț de participare - CN1006840/28.11.2018 
* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO 
 
❖ 2016-2017: 

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii:  
2016-RO-TMC-0076-S.  
 


