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»otudiu de Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii
feroviare Predeal-Brasov”

FINANTARE PROIECT
% Numar actiune CEF: 2016-RO-TMC-0076-S
% Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365811
% Valoare eligibila proiect: 4.381.800 euro, din care contributia
FC (85%) - 3.724.530 euro
RO (15%) - 657.270 euro
% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2017-18.04.2022

IMPLEMENTARE PROIECT
% Contract de prestari servicii semnat in 21.08.2020
% Consultant: Asocierea Egis Romania - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala
SRL
% Valoare contract: 14.199.246 RON (fara TVA)
% Sursa de finantare: CEF 2014-2020
% Durata de implementare contract: 23 luni de la ordinul de incepere
% Ordin de incepere: 07.09.2020
++ Stadiu de implementare: Contract de servicii in derulare.

o Stadiu in 2016-2017:

In perioada noiembrie 2016 - februarie 2017 a fost pregatita aplicatia aferenta sesiunii
depunerii de proiecte pentru CEF 2016 in vederea obtinerii finantarii serviciului de
elaborare a studiului de fezabilitate.

In octombrie 2017, a fost semnat contractul de finantare a Actiunii :

2016-RO-TMC-0076-S.

& Stadiu in 2018:
In 2018 a fost lansata in SICAP licitatia referitoare la elaborarea Studiului de
Fezabilitate pentru modernizarea sectiunii feroviare Predeal-Brasov.
* numdr anunt de participare - CN1006840/28.11.2018
* numdr anunt Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO

% Stadiu in trimestrul 1 2019:
In 29.01.2019 a avut loc sedinta de deschidere a ofertelor.

% Stadiu in trimestrul 1l 2019:
Perioada de evaluare oferte.

% Stadiu in trimestrul 11l 2019:
In data de 21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



data de 02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestatie impotriva procedurii
organizata de CNCF CFR-SA.

In data de 26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii si reevaluarea
ofertelor depuse de doi ofertanti.

%+ Stadiu in trimestrul IV 2019:
In data de 23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de
catre Directorul General al CN “CFR” SA.

A % Stadiu in trimestrul | 2020:
In data de 06.01.2020 un ofertant a despus contestatie la Raportul procedurii.
CNSC a dispus anularea Raportului procedurii si reevaluarea ofertei.
In data de 17.03.2020 Curtea de Apel Bucuresti a respins plangerea contestatarului.
A fost reluata revaluarea ofertelor.

< Stadiu in trimestrul 1l 2020:

In data de 04 iunie 2020, Asocierea Egis Romania - Egis Rail SA - Italrom Inginerie
Internationala SRL a fost declarata castigatoare a procedurii de licitatie publica pentru
elaborarea studiului de fezabilitate necesar modernizarii sectiunii feroviare Predeal -
Brasov (26,9 km), cu o oferta financiara in valoare de 14.199.246 RON (fara TVA).

< Stadiu in trimestrul 11l 2020:

In 21 august 2020, Compania Nationald de Cai Ferate CFR SA si Asocierea Egis
Romania - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internationala SRL au semnat contractul sectorial
de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar modernizarii sectiunii
feroviare Predeal - Brasov (26,9 km).

n data de 07.09.2020 a fost emis Ordinul de incepere a prestarii serviciilor. Termenul
de elaborare a studiului de fezabilitate este de 23 luni de la data ordinului de incepere a
serviciilor. Contract de servicii in derulare.

% Stadiu in trimestrul IV 2020:
A fost aprobat Raportul de Inceput si este in analiza Raportul asupra studiilor
anterioare si a altor documente relevante.

< Stadiu in trimestrul | 2021:
A fost aprobat Raportul asupra studiilor anterioare si a altor documente relevante
S-au transmis documentele necesare obtinerii Acordului de Mediu - Arii protejate. Sunt
in analiza rapoarte privind situatia existenta, cererea de transport & simulare operationala
si raportul privind identificarea listei lungi de optiuni.

< Stadiu in trimestrul 1l 2021:

Au fost aprobate: Raportul de Inceput, Raport asupra analizei studiilor anterioare si
alte documente relevante, Raport asupra analizei situatiei existente, Raport preliminar
privind determinarea cererii de transport si al simularii operationale, Raport identificare
lista lunga de optiuni

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



