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„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii 

feroviare Predeal-Brașov” 
 

FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2016-RO-TMC-0076-S 
❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365811 
❖ Valoare eligibilă proiect: 4.381.800 euro, din care contribuția 

FC (85%) – 3.724.530 euro  
RO (15%) – 657.270 euro  

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2017-18.04.2022 
 

IMPLEMENTARE PROIECT 

❖ Contract de prestări servicii semnat în 21.08.2020 
❖ Consultant: Asocierea Egis România - Egis Rail SA – Italrom Inginerie Internațională 

SRL 
❖ Valoare contract: 14.199.246 RON (fără TVA) 
❖ Sursa de finanţare: CEF 2014-2020  
❖ Durata de implementare contract: 23 luni de la ordinul de începere 
❖ Ordin de începere: 07.09.2020 
❖ Stadiu de implementare: Contract de servicii în derulare. 

 
❖ Stadiu în 2016-2017: 
În perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 a fost pregătită aplicaţia aferentă sesiunii 

depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de 
elaborare a studiului de fezabilitate. 
       În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii : 

2016-RO-TMC-0076-S.  
 

❖ Stadiu în 2018:  
În 2018 a fost lansată în SICAP licitaţia referitoare la elaborarea Studiului de 

Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov. 
* număr anunț de participare - CN1006840/28.11.2018 
* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO 

 
❖ Stadiu în trimestrul I 2019:  
În 29.01.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.  
 
❖ Stadiu în trimestrul II 2019:  
Perioada de evaluare oferte. 
 
❖ Stadiu în trimestrul III 2019:  
În data de 21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii. 

Stadiul proiectului – Trimestrul II – 2021 
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În data de 02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestație împotriva procedurii 
organizata de CNCF CFR-SA.  

În data de 26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii și reevaluarea 
ofertelor depuse de doi ofertanți. 

 
 

❖ Stadiu în trimestrul IV 2019:  
În data de 23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de 

catre Directorul General al CN “CFR” SA. 
 

❖ Stadiu în trimestrul I 2020:  
În data de 06.01.2020 un ofertant a despus contestație la Raportul procedurii. 

CNSC a dispus anularea Raportului procedurii şi reevaluarea ofertei. 
În data de 17.03.2020 Curtea de Apel Bucureşti a respins plângerea contestatarului. 

A fost reluată revaluarea ofertelor. 
 

❖ Stadiu în trimestrul II 2020:  
În data de 04 iunie 2020, Asocierea Egis România - Egis Rail SA – Italrom Inginerie 

Internațională SRL a fost declarată câştigătoare a procedurii de licitaţie publică pentru 
elaborarea studiului de fezabilitate necesar modernizării secțiunii feroviare Predeal – 
Brașov (26,9 km), cu o ofertă financiară în valoare de 14.199.246 RON (fără TVA). 
 

❖ Stadiu în trimestrul III 2020:  
În 21 august 2020, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA și Asocierea Egis 

România - Egis Rail SA – Italrom Inginerie Internațională SRL au semnat contractul sectorial 
de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar modernizării secțiunii 
feroviare Predeal – Brașov (26,9 km). 

 
 În data de 07.09.2020 a fost emis Ordinul de începere a prestării serviciilor. Termenul 
de elaborare a studiului de fezabilitate este de 23 luni de la data ordinului de începere a 
serviciilor. Contract de servicii în derulare. 
 

❖ Stadiu în trimestrul IV 2020:  
 A fost aprobat Raportul de Inceput şi este în analiză Raportul asupra studiilor 
anterioare şi a altor documente relevante. 

 
❖ Stadiu în trimestrul I 2021:  

A fost aprobat Raportul asupra studiilor anterioare şi a altor documente relevante 
S-au transmis documentele necesare obținerii Acordului de Mediu - Arii protejate. Sunt 

in analiza rapoarte privind situația existentă, cererea de transport & simulare operațională 
și raportul privind identificarea listei lungi de opțiuni. 

 
❖ Stadiu în trimestrul II 2021:  

Au fost aprobate: Raportul de Început, Raport asupra analizei studiilor anterioare si 
alte documente relevante,  Raport asupra analizei situației existente, Raport preliminar 
privind determinarea cererii de transport și al simulării operaționale, Raport identificare 
lista lunga de opțiuni 


