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„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii 

feroviare Predeal-Brașov” 
 

FINANȚARE PROIECT 
❖ Număr acțiune CEF: 2016-RO-TMC-0076-S 
❖ Contract de finanțare: INEA/CEF/TRAN/M2016/1365811 
❖ Valoare eligibilă proiect: 4.381.800 euro, din care contribuția 

FC (85%) – 3.724.530 euro  
RO (15%) – 657.270 euro  

❖ Perioadă de implementare acord de finanțare: 01.11.2017-18.04.2022 
 

IMPLEMENTARE PROIECT 

❖ Contract de prestări servicii semnat în 21.08.2020 
❖ Consultant: Asocierea Egis România - Egis Rail SA – Italrom Inginerie Internațională 

SRL 
❖ Valoare contract: 14.199.246 RON (fără TVA) 
❖ Sursa de finanţare: CEF 2014-2020  
❖ Durata de implementare contract: 23 luni de la ordinul de începere 
❖ Ordin de începere: 07.09.2020 
❖ Stadiu de implementare: Contract de servicii în derulare. 

 
❖ Stadiu în 2016-2017: 
În perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 a fost pregătită aplicaţia aferentă sesiunii 

depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului de 
elaborare a studiului de fezabilitate. 
       În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii : 

2016-RO-TMC-0076-S.  
 

❖ Stadiu în 2018:  
În 2018 a fost lansată în SICAP licitaţia referitoare la elaborarea Studiului de 

Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal-Brașov. 
* număr anunț de participare - CN1006840/28.11.2018 
* număr anunț Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - JO/S S229 - 524792-2018-RO 

 
❖ Stadiu în trimestrul I 2019:  
În 29.01.2019 a avut loc ședința de deschidere a ofertelor.  
 
❖ Stadiu în trimestrul II 2019:  
Perioada de evaluare oferte. 
 
❖ Stadiu în trimestrul III 2019:  
În data de 21.08.2019 a fost aprobat raportul procedurii. 

Stadiul proiectului – Trimestrul IV – 2020 
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În data de 02.09.2019 , un ofertant a depus la CNSC contestație împotriva procedurii 
organizata de CNCF CFR-SA.  

În data de 26.09.2019 CNSC a dispus anularea Raportului procedurii și reevaluarea 
ofertelor depuse de doi ofertanți. 

 
 

❖ Stadiu în trimestrul IV 2019:  
În data de 23.12.2019 Raportul Procedurii de evaluare a ofertelor a fost aprobat de 

catre Directorul General al CN “CFR” SA. 
 

❖ Stadiu în trimestrul I 2020:  
În data de 06.01.2020 un ofertant a despus contestație la Raportul procedurii. 

CNSC a dispus anularea Raportului procedurii şi reevaluarea ofertei. 
În data de 17.03.2020 Curtea de Apel Bucureşti a respins plângerea contestatarului. 

A fost reluată revaluarea ofertelor. 
 

❖ Stadiu în trimestrul II 2020:  
În data de 04 iunie 2020, Asocierea Egis România - Egis Rail SA – Italrom Inginerie 

Internațională SRL a fost declarată câştigătoare a procedurii de licitaţie publică pentru 
elaborarea studiului de fezabilitate necesar modernizării secțiunii feroviare Predeal – 
Brașov (26,9 km), cu o ofertă financiară în valoare de 14.199.246 RON (fără TVA). 
 

❖ Stadiu în trimestrul III 2020:  
În 21 august 2020, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA și Asocierea Egis 

România - Egis Rail SA – Italrom Inginerie Internațională SRL au semnat contractul sectorial 
de servicii pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar modernizării secțiunii 
feroviare Predeal – Brașov (26,9 km). 

 
 În data de 07.09.2020 a fost emis Ordinul de începere a prestării serviciilor. Termenul 
de elaborare a studiului de fezabilitate este de 23 luni de la data ordinului de începere a 
serviciilor. Contract de servicii în derulare. 
 

❖ Stadiu în trimestrul IV 2020:  
 A fost aprobat Raportul de Inceput şi este în analiză Raportul asupra studiilor 
anterioare şi a altor documente relevante. 

 


