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„Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii 

feroviare Predeal-Brașov” 
 

 
 Contract de prestări servicii – în pregătire pentru lansare procedură de achiziţie 
 Termen de lansare: Trimestrul III 2018 
 Valoare financiară estimată fără TVA: 4.250.130 Euro 
 Termen de implementare contract: 23 luni de la data emiterii ordinului de începere 

a serviciilor 
 

 Stadiu în 2016-2017: 
În perioada noiembrie 2016 – februarie 2017 a fost pregătită aplicaţia aferentă 

sesiunii depunerii de proiecte pentru CEF 2016 în vederea obținerii finanțării serviciului 
de elaborare a studiului de fezabilitate. 

În octombrie 2017, a fost semnat contractul de finanțare a Acțiunii 2016-RO-TMC-
0076-S.  
 

 Stadiu Trimestrul I - II 2018:  
Au fost demarate acţiuni de pregătire a documentaţiei de atribuire pentru lansarea 

procedurii de achiziţie a contractului de servicii.  
  

 Stadiu Trimestrul III 2018:  
În data de 21.08.2018 documentația de atribuire a fost înregistrată în noul Sistem 

Electronic de Achiziții Publice – SICAP.  
În data de 05.09.2018 documentația de atribuire a fost respinsă de ANAP primind 

aviz conform condiționat. 
În luna septembrie s-a revizuit documentaţia conform solicitărilor ANAP. Varianta 

revizuită a documentaţiei este în continuare în etapa de analiză înainte de a fi 
înregistrată în SICAP. 
 

Stadiul proiectului – Trimestrul III – 2018 

 


