Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia
cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov -
Sighisoara, subsectiunile:

1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara

Materiale foto - video:
https://www.facebook.com/BvSighisoara-51-S3-CEFTransport-110180378167924
https://www.linkedin.com/showcase/reabilitare-linie-cf-brasov-sighisoara-s1-braov-apata-s3-cata-sighisoara
https: //youtu.be/a7MOikdcHKU

https://youtu.be/0QVfEFIFfsXA

https://youtu.be/y2an9ayR7bQ

FINANTARE PROIECT

DS

» Numar actiune CEF: 2014-RO-TMC-0639-W

Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049

Valoare eligibila proiect: 488.492.809 euro, din care contributia

FC (85%) - 415.218.888 euro

RO (15%) - 73.273.921 euro

% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2015-31.12.2022
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IMPLEMENTARE PROIECT

EXECUTIE LUCRARI SI IMPLEMENTARE ERTMS
Contract semnat in 05.03.2020
Contractor: - Asocierea Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) -
Arcada Company S.A. - Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumita Asocierea RailWorks, lider ar
asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.
Valoarea contractului de lucrari: 3.007.217.469,77 fara TVA, modificare cf Act Aditional
Sursa de finantare: CEF 2014-2020
Durata de implementare: 108 luni (48 luni executie + 60 luni perioada de garantie)
Ordin de incepere: 16.04.2020
Stadiu: contract in derulare

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.


https://www.facebook.com/BvSighisoara-S1-S3-CEFTransport-110180378167924
https://www.linkedin.com/showcase/reabilitare-linie-cf-brasov-sighisoara-s1-braov-apata-s3-cata-sighisoara
https://youtu.be/a7MOikdcHKU
https://youtu.be/0VfEFIFfsXA
https://youtu.be/y2an9ayR7bQ

«» Stadiu, trimestrul |1 2023
Stadiu fizic lucrari: 19.53 %
Stadiu financiar: 15.72 %

S1 Feldioara (2) S1 st Brasov S1 st Brasov2 S3 Albesti - S3 Albesti (1) S3 Albesti (2)

Mureni
S3 Beia - Archita S3 Sighisoara - S3 st Archita S3 st Cata S3 st Cata2 S3 substatia de
Albesti (2) tractiune electrica
Mureni

S3 tunelul Beia S3 tunelul Mureni S3 tunelul S3Pod Tarnava S3Sighisoara - S3statia
Mureni2 Mare Albesti (1) Sighisoara (2)
S3statia
Sighisoara (3)

f==

«» Stadiu, trimestrul IV 2022
Stadiu fizic lucrari: 19.28 %
Stadiu financiar: 13.65 %

Brasov (1) Brasov (2) Brasov (3) Brasov (5) Feldioara (1) Feldioara (2)
Feldioara (3) Feldioara (4) Feldioara (5) Feldioara (6) Stupini - Bod (1) Stupini - Bod (2)

! S P

Stupini - Bod (4) Stupini - Bod (5) Stupini - Bod (6) Stupini - Bod (7) Stupini - Bod (8)
W

Stupini - Bod (9)  Stupini - Bod (10)  Stupini - Bod (11)  Stupini - Bod (12)  Stupini - Bod (13)  Stupini - Bod (16)

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Cofinant pentru
Incarconedctaras Enrapal al Uninil Enropans

«» Stadiu, trimestrul Il 2022

Stadiu fizic lucrari: 16.01 %
Stadiu financiar: 13.65 %
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202106_Sapat mpr 202106_Sapatura in ampriza, 202106_Sapatura intre coloane 202106_Sapatura pentru | ;‘, il o
ate mc C 2
sapaturd intre piloti consolidare sapaturd intre piloti consolidare forate consolidare km 242+448 platforma tehnologica coloane platfort. .
si taluzare km 242+448 + 2424929 forate viaduct km 251+774 km 2524525
242+929
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202106_Tronson experimental - 202106_Umpluturi compactate 202107_Betonare si taluzare 202107_Cofrare fundatii aripi 202107_Cofrare si armare
Interval Brasov - Stupini in straturi in jurul fundatiei consolidare cu piloti Beia km prefabricate podet km 248+495 grinda de coronament -
podetului km 239+365 2474295 + 2474633 consolidare Beia km 247+295 +

247+633

«» Stadiu, trimestrul Il 2022

Stadiu fizic lucrari: 13.60 %

Stadiu financiar: 13.14 %

Au fost efectuate lucrari la

S1 Brasov - Cata: st. Brasov (LC, Pl , EG), interval Bv-Stupini (LC, PI), st Stupini (LC, PI),
S3 Apata - Sighisoara: statia Cata (CC), int. Cata -Archita (CT, PV, PO, DR)

202102-Palos 1 km — 242+700 202102-Podet km 262+477 202102-Podet km 271+233 202102-Terasamente km 202102-Terasamente km
Profilare taluz Fir 112 271+000 271+200

202102-Viaduct km 254+400 - 202102-Viaduct km 254+400 - 202102-Viaduct km 254+400 — 202103-Archita km 253+150 + 202103-Asternere substratul caii
Drum tehnologic Drum tehnologic_2 Sapatura fara sprijiniri culee 1 si 253+400 - Platforma — Statia Brasov
pila 1 tehnologica si betonare piloti

«» Stadiu, trimestrul |1 2022

Stadiu fizic lucrari: 12 %

Stadiu financiar: 10 %

22.02.2022, a fost emisa factura aferenta CIP nr.10 pentru lucrarile din perioada 26 noiembrie 2021
- 25 decembrie 2021

S-a lucrat in st. Brasov (LC, Pl , EG), interval Bv-Stupini (LC, Pl ), st Stupini (LC, PI), statia Cata
(CC), int. Cata -Archita (CT, PV, PO, DR,).

17.03.2022, a fost emisa factura aferenta CIP nr.11 pentru lucrarile efectuate in perioada 01
ianuarie 2022 - 25 ianuarie 2022

< 2021
Stadiu fizic lucrari: 11.6%
Stadiu financiar: 11.75%

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



statia Brasov (liniile 6, 7, 8), interval Brasov-Stupini fir Il, pasaj Feldioara, interval
Cata-Archita (terasamente, drumuri, consolidari - piloti), interval Stupini - Bod (scoatere din cale
piatra sparta), interval Archita - Vanatori (podete), statia Albesti Tarnava.

In statiile de cale ferata de pe tronson au fost in derulare lucrari.

In plus, Acordul de Mediu nr. 1/2015 - revizuire pentru scoaterea vegetatiei din circuitul forestier.

S-a lucrat, de asemenea, pe S1 si S3, astfel:

v" $1 Brasov - Cata in st. Brasov (OCC Brasov), interval Bv-Stupini (SL fir Il, LC fir Il ), st Stupini
(LC HI-1V, lucrari provizorii, terasamente Fir Il, SL LIll-4, ), interval Stupini - Bod terasamente
Fir 1l), statia Feldioara (Pod km 193+093),

v S3 Apata - Sighisoara: statia Cata (constructii civile), int. Cata -Archita (consolodari
terasamente, poduri si viaducte, terasemente , podete, drumuri, semnalizare), int Archita -
Vanatori ( poduri si viaducte, terasemente), statia Albesti ( poduri si viaducte, constructii
civile, ), Albesti - Sighisoara (terasemente Fir Il, podete), Statia Sighisoara (CC)

% 2020
Tn 05.03.2020 a fost semnat contractul de lucrari si ERTMS iar in 16.04.2020 a fost dat ordinul de
incepere a lucrarilor.

in 19.10.2020 a fost semnat contractul de consultanta iar in 27.10.2020 a fost dat ordinul de
incepere a serviciilor de consultanta.

< SERVICII DE CONSULTANTA in managementul executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor
de constructii si instalatii aferenta proiectului

Contract semnat in 19.10.2020

Consultant: Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. (lider al Asocierii) - TPF INGINERIE S.R.L. si S.C. BAICONS

IMPEX S.R.L.

Valoarea contractului de servicii: 33.170.303,91 lei fara TVA conform act aditional

Sursa de finantare: CEF 2014-2020

Durata de implementare: 111 luni
Ordin de incepere: 27.10.2020
Stadiu: contract in derulare

w» SERVICII DE INTOCMIRE A DOCUMENTATIILOR cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate
de proiectul de utilitate publica

Contract nr. 22/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor
afectate de proiectul de utilitate publica ”Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea
Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”, subsectiunea 1. Brasov
- Apata, aferente UAT Brasov, Bod, Feldioara, Maierus, Belin, Apata - Lot 1

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 4.387.099,20 lei fara TVA

Durata de implementare: 1420 zile lucratoare conform actelor aditionale la contract

Stadiu: contract de servicii in derulare

Contract nr. 23/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor
afectate de proiectul de utilitate publica ” Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-Simeria,
componenta a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea
Brasov-Sighisoara, subsectiunile 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”, subsectiunea 3. Cata-
Sighisoara, aferente UAT Cata, Secuieni, Saschiz, Vanatori, Albesti, Sighisoara - Lot 2

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 7.303.718,40 lei fara TVA

Durata de implementare: 1420 zile lucratoare conform actelor aditionale la contract

Stadiu: contract de servicii in derulare

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



<> SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului

Contract semnat in 20.04.2021
Valoare contract: 166.500 lei fara TVA
Durata de implementare: 24 luni de la data ordinului de incepere a serviciilor

Contractor: Ceausescu&Partners S.R.L.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



