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„Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, 

componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia 
cu viteză maximă de 160 km/h, secţiunea Braşov - 

Sighişoara, subsecţiunile:   
1. Braşov – Apaţa şi 3. Caţa – Sighişoara” 

 
 
 
 Execuţie lucrări şi implementare ERTMS 

Contract semnat în 05.03.2020 
Contractor: - Asocierea Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) – 
Arcada Company S.A. – Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumită Asocierea RailWorks, lider ar 
asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.  
Valoarea contractului de lucrări: 2.979.386.423,41 lei, fără TVA 
Sursa de finanțare: CEF 2014-2020 
Durata de implementare: – 108 luni (48 luni execuţie + 60 luni perioadă de garanţie)  
Stadiu: Ordin de incepere al lucrărilor a fost dat in 16.04.2020. Contract de execuţie lucrări în 
derulare. 

 
 
 Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferentă proiectului 
Valoare estimată: - 28.170.000 lei fără TVA 
Durata de implementare: - 111 luni de la data emiterii ordinului de începre a serviciilor 
Stadiu: în achiziție publică –anunţ de participare publica 
Tip de procedură: licitaţie deschisă 
Stadiu: Procedură de achiziţie în evaluare din 05.05.2020 
 
 
 Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de 

utilitate publică 
Contract semnat în 21.03.2017 
Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate 
publică ”Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, 
pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov – Sighișoara, subsecțiunile: 1. 
Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara”,  
subsecțiunea 1. Brașov – Apața, aferente UAT Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș, Belin, Apața – Lot 1  
Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu şi Asociaţii, S.C. Geoter 
Proiect S.R.L. şi S.C. Theotop S.R.L   
Valoare contract:  4.387.099,20 lei fără TVA  
Durata de implementare: 890 zile lucrătoare  
Stadiu: contract de servicii în derulare  
  
Contract semnat în 21.03.2017 
Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate 
publica ” Reabilitarea liniei de cale ferată BrașovSimeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, 
pentru circulația cu viteza maxima de 160 km/h, Secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunile 1. 
Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara”, subsecțiunea 3. Cața-Sighișoara, aferente UAT Cața, 
Secuieni, Saschiz, Vânători, Albești, Sighișoara – Lot 2 

Stadiul proiectului – Trimestrul II – 2020 
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Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu şi Asociaţii, S.C. Geoter Proiect 
S.R.L. şi S.C. Theotop S.R.L  
Valoare contract: 7.303.718,40 lei fără TVA  
Durata de implementare: 890 zile lucrătoare 
Stadiu: contract de servicii în derulare. 
 

 
 


