Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia
cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Brasov -
Sighisoara, subsectiunile:

1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara

Materiale foto - video:
https://www.facebook.com/BvSighisoara-51-S3-CEFTransport-110180378167924
https://www.linkedin.com/showcase/reabilitare-linie-cf-brasov-sighisoara-s1-braov-apata-s3-cata-sighisoara
https: //youtu.be/a7MOikdcHKU

https://youtu.be/0QVfEFIFfsXA

https://youtu.be/y2an9ayR7bQ

FINANTARE PROIECT

DS

» Numar actiune CEF: 2014-RO-TMC-0639-W

Contract de finantare: INEA/CEF/TRAN/M2014/1042049

Valoare eligibila proiect: 488.492.809 euro, din care contributia

FC (85%) - 415.218.888 euro

RO (15%) - 73.273.921 euro

% Perioada de implementare acord de finantare: 01.11.2015-31.12.2022

X3

8

X3

8

IMPLEMENTARE PROIECT

EXECUTIE LUCRARI SI IMPLEMENTARE ERTMS
Contract semnat in 05.03.2020
Contractor: - Asocierea Alstom Transport S.A.- Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR S.A.) -
Arcada Company S.A. - Euro Construct Trading 98 S.R.L., denumita Asocierea RailWorks, lider ar
asocierii fiind declarat Alstom Transport S.A.
Valoarea contractului de lucrari: 3.007.217.469,77 fara TVA, modificare cf Act Aditional
Sursa de finantare: CEF 2014-2020
Durata de implementare: 108 luni (48 luni executie + 60 luni perioada de garantie)
Ordin de incepere: 16.04.2020
Stadiu: contract in derulare

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.


https://www.facebook.com/BvSighisoara-S1-S3-CEFTransport-110180378167924
https://www.linkedin.com/showcase/reabilitare-linie-cf-brasov-sighisoara-s1-braov-apata-s3-cata-sighisoara
https://youtu.be/a7MOikdcHKU
https://youtu.be/0VfEFIFfsXA
https://youtu.be/y2an9ayR7bQ

Cofinanat de Mecanismul

pentru
Incarconedctaras Enrapal al Uninil Enropans

«» Stadiu, trimestrul IV 2023
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«» Stadiu, trimestrul Il 2023
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«» Stadiu, trimestrul |1 2023
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Stadiu financiar: 15.72 %
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Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



Cofinanat de Mecanismul

pentru
Incarconedctaras Enrapal al Uninil Enropans

«» Stadiu, trimestrul IV 2022
Stadiu fizic lucrari: 19.28 %
Stadiu financiar: 13.65 %
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«» Stadiu, trimestrul Il 2022

Stadiu fizic lucrari: 16.01 %
Stadiu financiar: 13.65 %
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Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



adiu, trimestrul Il 2022

Stadiu fizic lucrari: 13.60 %

Stadiu financiar: 13.14 %

Au fost efectuate lucrari la

S1 Brasov - Cata: st. Brasov (LC, Pl , EG), interval Bv-Stupini (LC, Pl ), st Stupini (LC, PI),
S3 Apata - Sighisoara: statia Cata (CC), int. Cata -Archita (CT, PV, PO, DR)

202102-Palos 1 km — 242+700 202102-Podet km 262+477 202102-Podet km 271+233 202102-Terasamente km 202102-Terasamente km
Profilare taluz Fir 112 271+000 271+200

. EF.

=4

4/
202102-Viaduct km 254+400 - 202102-Viaduct km 254+400 - 202102-Viaduct km 254+400 - 202103-Archita km 253+150 + 202103-Asternere substratul caii

Drum tehnologic Drum tehnologic_2 Sapatura fara sprijiniri culee 1 si 253+400 - Platforma — Statia Brasov
pila 1 tehnologica si betonare piloti

«» Stadiu, trimestrul | 2022

Stadiu fizic lucrari: 12 %

Stadiu financiar: 10 %

22.02.2022, a fost emisa factura aferenta CIP nr.10 pentru lucrarile din perioada 26 noiembrie 2021
- 25 decembrie 2021

S-a lucrat in st. Brasov (LC, Pl , EG), interval Bv-Stupini (LC, Pl ), st Stupini (LC, PIl), statia Cata
(CQ), int. Cata -Archita (CT, PV, PO, DR,).

17.03.2022, a fost emisa factura aferenta CIP nr.11 pentru lucrarile efectuate in perioada 01
ianuarie 2022 - 25 ianuarie 2022

% 2021

Stadiu fizic lucrari: 11.6%

Stadiu financiar: 11.75%

S-a lucrat in statia Brasov (liniile 6, 7, 8), interval Brasov-Stupini fir Il, pasaj Feldioara, interval
Cata-Archita (terasamente, drumuri, consolidari - piloti), interval Stupini - Bod (scoatere din cale
piatra sparta), interval Archita - Vanatori (podete), statia Albesti Tarnava.

In statiile de cale ferata de pe tronson au fost in derulare lucrari.

in plus, Acordul de Mediu nr. 1/2015 - revizuire pentru scoaterea vegetatiei din circuitul forestier.

S-a lucrat, de asemenea, pe S1 si S3, astfel:

v" S§1 Brasov - Cata in st. Brasov (OCC Brasov), interval Bv-Stupini (SL fir Il, LC fir Il ), st Stupini
(LC -1V, lucrari provizorii, terasamente Fir Il, SL Llll-4, ), interval Stupini - Bod terasamente
Fir Il), statia Feldioara (Pod km 193+093),

v’ S3 Apata - Sighisoara: statia Cata (constructii civile), int. Cata -Archita (consolodari
terasamente, poduri si viaducte, terasemente , podete, drumuri, semnalizare), int Archita -
Vanatori ( poduri si viaducte, terasemente), statia Albesti ( poduri si viaducte, constructii
civile, ), Albesti - Sighisoara (terasemente Fir I, podete), Statia Sighisoara (CC)

% 2020

in 05.03.2020 a fost semnat contractul de lucrari si ERTMS iar in 16.04.2020 a fost dat ordinul de
incepere a lucrarilor.

in 19.10.2020 a fost semnat contractul de consultantd iar in 27.10.2020 a fost dat ordinul de
incepere a serviciilor de consultanta.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



% SERVICII DE CONSULTANTA in managementul executiei si pentru verificarea executiei lucrarilor
de constructii si instalatii aferenta proiectului

Contract semnat in 19.10.2020

Consultant: Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. (lider al Asocierii) - TPF INGINERIE S.R.L. si S.C. BAICONS

IMPEX S.R.L.

Valoarea contractului de servicii: 33.170.303,91 lei fara TVA conform act aditional

Sursa de finantare: CEF 2014-2020

Durata de implementare: 111 luni
Ordin de incepere: 27.10.2020
Stadiu: contract in derulare

> SERVICII DE INTOCMIRE A DOCUMENTATIILOR cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate
de proiectul de utilitate publica

Contract nr. 22/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor
afectate de proiectul de utilitate publica "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria,
componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea
Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”, subsectiunea 1. Brasov
- Apata, aferente UAT Brasov, Bod, Feldioara, Maierus, Belin, Apata - Lot 1

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 4.387.099,20 lei fara TVA

Durata de implementare: 1420 zile lucratoare conform actelor aditionale la contract

Stadiu: contract de servicii in derulare

Contract nr. 23/21.03.2017 - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor
afectate de proiectul de utilitate publica ” Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-Simeria,
componenta a Coridorului Rin-Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea
Brasov-Sighisoara, subsectiunile 1. Brasov - Apata si 3. Cata - Sighisoara”, subsectiunea 3. Cata-
Sighisoara, aferente UAT Cata, Secuieni, Saschiz, Vanatori, Albesti, Sighisoara - Lot 2

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cimpeanu si Asociatii, S.C. Geoter
Proiect S.R.L. si S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 7.303.718,40 lei fara TVA

Durata de implementare: 1420 zile lucratoare conform actelor aditionale la contract

Stadiu: contract de servicii in derulare

X SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului
Contract semnat in 20.04.2021

Valoare contract: 166.500 lei fara TVA

Durata de implementare: 24 luni de la data ordinului de incepere a serviciilor
Contractor: Ceausescu&Partners S.R.L.

Responsabilitatea privind aceasta publicatie revine integral autorului.
Uniunea Europeana nu este responsabila pentru modul in care sunt utilizate informatiile publicate.



